



LEGENDA

MACROAREA: 02_CS02

Fase Preliminare:

- Esecuzione opere minori
- Piani di posa
- Bonifica

FASE 01

- OPERA SOSTEGNO
- TOMBINI
- SOTTOVA E DEVIAZIONI
- SCAVI

FASE 02

- OPERE D'ARTE MAGGIORI (OM)

FASE 03

- RILEVATI

CANTIERI

- TRINCEE DRENANTI
- AREE LOGISTICHE
- CAMPO BASE PRINCIPALE
- AREA DI DEPOSITO E STOCCAGGIO MATERIE
- VIABILITA' PRINCIPALE
- VIABILITA' SECONDARIA
- VIABILITA' DI ACCESSO AL CANTIERE
- VIABILITA' INTEGRATIVE
- GUADI TEMPORANEI

NOTA:
La fase 2 (OM) è temporaneamente scandita dal programma lavori perché indipendente nell'esecuzione dal CS.
Le piste di cantiere sono individuate lungo la fascia di esproprio ai margini della recinzione



**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO-VALFABBRICA
SS. 76 "VAL PIESINO", TRATTO FOSSATO VICO-CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

PROGETTO ESECUTIVO

CONTRAENTE GENERALE:

Il responsabile del Contratto Generale: Ing. Federico Montanari

Il responsabile Integrazioni delle Previsioni Specialistiche: Ing. Salvatore Lieto

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese

Mandatari:

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE: Prof. Ing. Antonio Grimaldi

GEOLOGO: Dott. Geol. Fabrizio Pontoni

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Michele Curiale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Ignio Farotti

2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE
3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord - Castelraimondo sud
4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud - innesto S.S.77 a Muccia
CANTIERI PISTE DI ACCESSO - CAVE E DISCARICHE
FASI REALIZZATIVE ASSE PRINCIPALE
MACROAREA 2 - TRATTO DAL Km 1+520 al Km 6+240 - TAV 4

SCALE: 1:1000

DATA: Settembre 2020

Codice Unico di Progetto (CUP): F12C03000050021

Codice elaborato:

REV.	DATA	DISCUSSIONE	Redatto	Disegnato	Controllato	Approvato
A	Settembre 2020	Emissione a seguito iterativa ANAS	PROGIN	Diaccia	Scoppeta	Grimaldi
B						
C						