



**LEGENDA**

**MACROAREA: 02\_CS02**

**Fase Preliminare:**

- Esecuzione opere minori
- Piani di posa
- Bonifica

**FASE 01**

- OPERA SOSTEGNO
- TOMBINI
- SOTTOVA E DEVIAZIONI
- SCAVI

**FASE 02**

- OPERE D'ARTE MAGGIORI (OM)

**FASE 03**

- RILEVATI

**CANTIERI**

- TRINCEE DRENANTI
- AREE LOGISTICHE
- CAMPO BASE PRINCIPALE
- AREA DI DEPOSITO E STOCCAGGIO MATERIE
- VIABILITA' PRINCIPALE
- VIABILITA' SECONDARIA
- VIABILITA' DI ACCESSO AL CANTIERE
- VIABILITA' INTEGRATIVE
- GUADI TEMPORANEI

**NOTA:**  
 La fase 2 (OM) è temporaneamente scandata dal programma lavori perché indipendente nell'esecuzione dal CS.  
 Le piste di cantiere sono individuate lungo la fascia di esproprio ai margini della recinzione

**QUADRILATERO**  
 Marche Umbria S.p.A.

**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA  
 E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA  
 MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:  
 SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO-VALFABBRICA  
 SS. 76 "VAL FESSINO", TRATTO FOSSATO VICO - CANCELLE ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO  
 "PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO/MUCCIA-SFERCIA.

**PROGETTO ESECUTIVO**

**CONTRAENTE GENERALE:** **DIRPA 2** s.c.a.r.l.  
**Il responsabile del Contratto Generale:** Ing. Federico Montanari  
**Il responsabile Integratore delle Proiezioni Specialistiche:** Ing. Salvatore Lieto

**PROGETTAZIONE:** Associazione Temporanea di Imprese  
**Mandatari:** **PROGIN**, **LOMBARDI SA**, **LOMBARDI-REICO**, **SGAI s.r.l.**, **di E. Forlani & C.**

**RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE:** Prof. Ing. Antonio Grimaldi  
**GEOLGHI:** Dott. Geol. Fabrizio Pontoni  
**COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:** Ing. Michele Curiale

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Ing. Iginio Farotti

**2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE**  
 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord - Castelraimondo sud  
 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud - innesto S.S.77 a Muccia  
**CANTIERI PISTE DI ACCESSO - CAVE E DISCARICHE**  
**FASI REALIZZATIVE ASSE PRINCIPALE**  
**MACROAREA 2 - TRATTO DAL Km 1+520 al Km 6+240 - TAV 5**

**SCALA:** 1:1000  
**DATA:** Settembre 2020

Codice Unico di Progetto (CUP): F12C03000050021  
 Codice elaborato: [07]03[2]3[E]0[C]A[0]0[0]P[1]A[1]4

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto	Controllato	Approvato
A	Settembre 2020	Emissione a seguito iterativo ANAS	PROGIN	Diferia	Scoppeta
B					Grimaldi
C					