



REGIONE PUGLIA

Provincia di BT (Barletta-Andria-Trani)

TRINITAPOLI



OGGETTO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO
NEL COMUNE DI TRINITAPOLI IN LOCALITA' CHIAVICELLA
GRANDE

COMMITTENTE

Q-ENERGY RENEWABLES 2 S.r.l.
Via Vittor Pisani, 8/a - 20124 Milano (MI)
PEC: q-energyrenewables2srl@legalmail.it
P.IVA: 12490070963

PROGETTAZIONE

Codice Commessa PHEEDRA: 23_06_EO_TRT

 **PHEEDRA S.r.l.** Via Lago di Nemi, 90
74121 - Taranto
Tel. 099.7722302 - Fax 099.9870285
e-mail: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it

Direttore Tecnico: **Dott. Ing. Angelo Micolucci**



| | | | | | |
|------|-------------|-----------------|---------|------------|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| 01 | GIUGNO 2023 | PRIMA EMISSIONE | MS | AM | VS |
| REV. | DATA | ATTIVITA' | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |

OGGETTO DELL'ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

| FORMATO | SCALA | CODICE DOCUMENTO | | | | | NOME FILE | FOGLI |
|---------|-------|------------------|-------|-----------|-------|------|---------------------|-------|
| | | SOC. | DISC. | TIPO DOC. | PROG. | REV. | | |
| A4 | - | TRT | CIV | REL | 021c | 01 | TRT-CIV-REL-021c_01 | |

1. CRONOPROGRAMMA

| ATTIVITA' | | MESI | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| FASI | Descrizione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Progetto esecutivo | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Convenzioni per attraversamenti e interferenze | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Espropri | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 1 | Affidamento lavori | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 1 | Allestimento del cantiere | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 2 | Opere civili - strade | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| 3 | Opere civili - fondazioni torri | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | |
| 4 | Opere civili ed elettriche - cavidotti | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 5 | Trasporto componenti torri ed aerogeneratori | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| 5 | Montaggio torri ed aerogeneratori | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | |
| 6 | Costruzione SSE - Opere elettriche e di connessione alla RTN | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 7 | Collaudi | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | |
| 8 | Dismissione del cantiere e ripristini ambientali | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |