

| CRONOPROGRAMMA                                 |        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
|--|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| ATTIVITA'                                      | GIORNI | SETTIMANA 1 | SETTIMANA 2 | SETTIMANA 3 | SETTIMANA 4 | SETTIMANA 5 | SETTIMANA 6 | SETTIMANA 7 | SETTIMANA 8 | SETTIMANA 9 | SETTIMANA 10 | SETTIMANA 11 | SETTIMANA 12 | SETTIMANA 13 | SETTIMANA 14 | SETTIMANA 15 | SETTIMANA 16 | SETTIMANA 17 | SETTIMANA 18 | SETTIMANA 19 | SETTIMANA 20 | SETTIMANA 21 | SETTIMANA 22 | SETTIMANA 23 | SETTIMANA 24 | SETTIMANA 25 | SETTIMANA 26 | SETTIMANA 27 | SETTIMANA 28 | SETTIMANA 29 | SETTIMANA 30 | SETTIMANA 31 | SETTIMANA 32 | SETTIMANA 33 | SETTIMANA 34 | SETTIMANA 35 | SETTIMANA 36 | SETTIMANA 37 |  |
| OPERE DI SISTEMAZIONE                          | 53     | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
| PREDISPOSIZIONE AREA                           | 6      |             |             | ■           | ■           |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
| SBANCAMENTI                                    | 6      |             |             | ■           | ■           |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
| RECINZIONI                                     | 19     |             |             |             | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
| VIABILITA'                                     | 26     |             |             |             |             | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
| STRADE   | 26     |             |             |             |             | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
| OPERE DI MITIGAZIONE (PIANTUMAZIONE)           | 36     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
| CAMPO SOLARE                                   | 119    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
| STRUTTURA DI SUPPORTO                          | 94     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
| MODULI   | 119    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
| SISTEMA DI POTENZA                             | 97     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
| IMPIANTI E ATTREZZATURE DEL SISTEMA DI POTENZA | 97     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
| CONNESSIONE RETE                               | 132    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
| IMPIANTO UTENTE                                | 132    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
| CABINE UTENTE                                  | 86     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
| LINEE ELETTRICHE                               | 123    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
| LINEE INTERRATE                                | 123    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |
| SMOBILIZZO CANTIERE E COLLAUDI                 | 22     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |



Alta Capital 15 S.r.l.  
 Corso Galileo Ferraris, 22  
 10121 Torino (TO)  
 P.Iva 12662180012  
 PEC altacapital15.pec@maildoc.it

**Progettista**

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Industrial Designers and Architects S.r.l.                |  |
|  | via Cadore, 45<br>20038 Seregno (MB)<br>p.iva 07242770969 |  |

Progetto per la realizzazione dell'Impianto agrivoltaico integrato ecocompatibile "Barriera Noce" a Caltanissetta 93100.

**Elaborato del Progetto Definitivo**

Cronoprogramma

| Revisione n. | data | aggiornamenti |
|--------------|------|---------------|
| 1            |      |               |
| 2            |      |               |
| 3            |      |               |

**Elenco Elab.**

**RS 06 EPD**

**0026 A0**

| nome file                             | data       | nome     | firma |
|---------------------------------------|------------|----------|-------|
| rs.06.epd.0026.a.0.cronoprogramma.dwg | 04.05.2022 | Catrini  |       |
|                                       | 04.05.2022 | Falzone  |       |
|                                       | 05.05.2022 | Speciale |       |

DATA 05.05.2022 scala -----