



**CONSORZIO DI BONIFICA
TERRE D'APULIA**

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO RURALE DELLA MURGIA - SCHEMA SUD -



PROGETTO ESECUTIVO

Progettista:

Responsabile del Procedimento:



Prof. Ing. Alberto Ferruccio PICCINNI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.7288

Dott. Ing. Giovanni VITONE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.3313

Dott. Ing. Gioacchino ANGARANO
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.5970

Dott. Ing. Luigi FANELLI
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.7428

Dott. Ing. Stefano FRANCAVILLA
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.4927

Dott. Ing. Marta BARILE

<u>Codice</u>	<u>Elaborato</u>		
C05	Quadro economico		
4	GIUGNO - 2022	Emesso per Riscontro Verifica	SCALA
3	GENNAIO - 2022	Emesso per PUA	
0	MAGGIO - 2019	Emesso per Progetto Esecutivo	013 - ARM - QEC
REV	DATA	NOTE	Xls COD.ELABORATO

	A) IMPORTO DEI LAVORI	
A1	Lavori soggetti a ribasso	
a	SA05	€ 461 843.85
b	SD01D	€ 537 823.08
c	PREMENTE	€ 6 454 777.35
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 120 000.05
A3	Incremento prezzi per adeguamento prezzario al 2° semestre 2021 (2%)	€ 151 488.89
	Totale importo dei lavori	€ 7 725 933.22
	B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Imprevisti	€ 26 797.93
B2	Spostamento sottoservizi	€ 20 000.00
B3	Acquisizioni aree e immobili	€ 84 900.00
B4	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del Codice	€ 10 000.00
B5	Spese tecniche per progettazione, DL, CSP, CSE	€ 200 000.00
B6	Spese per assistenza e sorveglianza archeologica	€ 20 000.00
B7	Incentivo di cui all'art. 113 del Codice	€ 15 000.00
B8	Verifica progettazione, collaudo tecnico amministrativo - collaudi tecnici	€ 50 000.00
B9	Esecuzione piano di monitoraggio	€ 10 000.00
B10	Rilievi accertamenti e indagini	€ 10 000.00
B11	Consulenze e servizi	€ 20 000.00
B12	Spese per pubblicità	€ 8 000.00
B12	CNPAIA (4% di B5, B7, B10)	€ 11 400.00
B	Totale somme a disposizione	€ 486 097.93
	C) I.V.A.	
C1	I.V.A. al 22% su A e B escluso B3	€ 1 787 968.85
C	Totale I.V.A	€ 1 787 968.85
	Totale A+B+C	€ 10 000 000.00