

Spett.le

**ENEL PRODUZIONE S.P.A.**

PEC: enelproduzione@pec.enel.it

E p.c.

**Direttore dei Lavori**

**Ing. Fabrizio Parboni Arquati**

**Coordinatore Sicurezza in Esecuzione**

**Ing. Gianfranco Bianchini**

PEC: [hmrambientesrl@legalmail.it](mailto:hmrambientesrl@legalmail.it)

**ATI con capogruppo**

**Rossi Renzo Costruzioni S.r.l.**

**Via Enrico Mattei n. 1/C**

**30020 Marcon (VE)**

PEC: [rossirenzocostruzioni@legalmail.it](mailto:rossirenzocostruzioni@legalmail.it)

Prot. n. 2928 del 07/08/2023

Trasmissione via pec

Commessa: VA-AMB-04A

**Oggetto:** Lavori per la realizzazione degli "Interventi di marginamento di competenza regionale nelle macroisole Fusina e Nuovo Petrolchimico – Lotto ENEL".

CUP: J77B20000400001 – CIG: 88122101BE

Trasmissione cronoprogramma lavori

Si trasmette in allegato il cronoprogramma aggiornato dei lavori di realizzazione degli interventi in oggetto.

Cordiali saluti,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Francesco Trevisan

