







Città Metropolitana di Palermo

Comune di Monreale

Comune di Piana degli Albanesi

Proponente

FLYNIS PV 22 S.r.l.

Via Statuto, 10 - 20121 Milano - Italy pec: flynispv22srl@legalmail.it

Progetto Definitivo

Denominazione progetto:

REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO "MONREALE"

Potenza nominale complessiva = 14476,8 kWp

Sito in

COMUNI DI MONREALE E PIANA DEGLI ALBANESI (PA)

Titolo elaborato:

Cronoprogramma

Elaborato n.	EL09	Soolo	
Elaborato II.	ELU9	Scala	

Prog. Definitiva: Ing. Nicodemo Agostino

Flyren Development S.r.l.

Lungo Po Antonelli, 21, Torino (TO)

Progettisti : Ing. Nicodemo Agostino

Flyren Development S.r.l.

Lungo Po Antonelli, 21, Torino (TO)

Collaboratori : Ing. Marco Pignolo

Ing. Anastasia Budace

REV.:	REDAZIONE:	CONTROLLO:	APPROVAZIONE :	DATA:
00	Ing. N.Agostino		Ing.M.Marchica / D.ssa E.Santoro	
01				
02				
02				



FIRMA/TIMBRO





				SETTIMANE LAVORATIVE																																						
LAVORAZIONI e ATTIVITA'	1	2	3 4	5	6	7	8	9 1	11	12	13			16	17	18 1	9	20 2:	1 22	23	24	25	26	27	28 29	30	31 32	33	34	35	36	37 3	38 39	9 40	41	42	43 4	4 45	46	47	48	49 5
Progettazione esecutiva																																			\vdash							
Preventivazione lavori																																										
Affidamento lavori																																										
Organizzazione della sicurezza di cantiere																																										
Approvvigionamento materiali																																										
Delimitazione area di lavoro																																										
Allestimento cantiere																																										
Tracciamento edifici tecnici strade e strutture di supporto																																										
Livellamento e sistemazione terreno																																										
Realizzazione viabilità																																								_	+	-
Posa pali strutture																											+				_				\vdash	_				\rightarrow	+	-
Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine													-														+			_	+				\vdash	+			-+	-+	+	-
Posa corrugati e corda di rame per impianto di terra													-														+			_	+				\vdash	+			-+	-+	+	-
Chiusura scavi																																									+	
Montaggio strutture di supporto																																										
Realizzazione recinzione definitiva e cancelli																																										
Montaggio moduli fotovoltaici																																				_					_	_
Cablaggio moduli fotovoltaici																																				\blacksquare			\blacksquare		_	_
Montaggio inverter			\perp																																				4			_
Posa Cabine trasformazione complete di quadristica MT, bt e trasformatori																																			\vdash	\rightarrow					4	
Posa Cabine di consegna																																			\vdash	\rightarrow					4	_
Collegamenti in cavo bt e MT			\perp																																\vdash	\perp						
Realizzazione impianto di illuminazione e TVCC																																			-							
Realizzazione elettrodotti di connessione																																										
Collaudo Impianti			\perp															_																	\vdash	\perp				\perp		
Attivazione																		1														1										