
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO
NEL TERRITORIO COMUNALE DI LESINA E POGGIO IMPERIALE (FG) LOC. S. SPIRITO
POTENZA NOMINALE 66 MW

PROGETTO DEFINITIVO - SIA

PROGETTAZIONE E SIA

ing. Fabio PACCAPELO

ing. Andrea ANGELINI

ing. Antonella Laura GIORDANO

ing. Francesca SACCAROLA

COLLABORATORI

dr.ssa Anastasia AGNOLI

ing. Giulia MONTRONE

STUDI SPECIALISTICI

IMPIANTI ELETTRICI

ing. Roberto DI MONTE

GEOLOGIA

geol. Matteo DI CARLO

ACUSTICA

ing. Sabrina SCARAMUZZI

NATURA E BIODIVERSITÀ

dr. Luigi Raffaele LUPO

STUDIO PEDO-AGRONOMICO

dr.ssa Lucia PESOLA

ARCHEOLOGIA

dr.ssa archeol. Domenica CARRASSO

INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E VALORIZZAZIONE

arch. Gaetano FORNARELLI

arch. Andrea GIUFFRIDA

PD.R. ELABORATI DESCRITTIVI

R.18 Cronoprogramma

| REV. | DATA | DESCRIZIONE |
|------|------|-------------|
|------|------|-------------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



| Attività | | Mesi | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Progetto esecutivo | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Convenzioni per attraversamenti e interferenze | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Espropri | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | |
| 1 | Affidamento lavori | | | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Allestimento cantiere | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 2 | Opere civili - strade | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 3 | Opere civili - fondazioni torri | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 4 | Opere civili ed elettriche - cavidotti | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 5 | Trasporto componenti torri e aerogeneratori | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 5 | Montaggio torri e aerogeneratori | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 6 | Cabina di raccolta e sistema di accumulo | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 7 | Collaudi | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |
| 8 | Dismissione cantiere e ripristini ambientali | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |