



**LEGENDA**

AREA DI CANTIERE OGGETTO DI INTERVENTO	VIABILITA' IN ESERCIZIO
AREA TECNICA OPERATIVA - ATO AREA TECNICA PROVVISORIA - ATP	VIABILITA' INTERROTTA
DEMOLIZIONE	VIABILITA' IN USO DURANTE IL CANTIERE
WBS OGGETTO DI REALIZZAZIONE	PISTE DI CANTIERE A DOPPIO SENSO ASFALTATE (L= 6 m)
WBS REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI	PISTE DI CANTIERE A DOPPIO SENSO NON ASFALTATE (L= 4 m)
AREA STOCCAGGIO E APPORTO MATERIALI	RECINZIONE TEEM
	RECINZIONE IN NEW JERSEY CON RETE METALLICA (h tot 2.00 m)
	RETE METALLICA DI RECINZIONE
	VARCHI DI ACCESSO AL CANTIERE
	AUTOGRU

- LAVORAZIONI**
- Realizzazione tracciato TR01
  - Realizzazione tombino idraulico ID02
  - Realizzazione tracciato RI03
  - Realizzazione impianti TA03 e TW03
  - Realizzazione ponte sul torrente Molgora PO01 - PO02
  - Realizzazione attacco rampe RA01 e RA02
  - Realizzazione impianti TA01 e TW01
  - Realizzazione tracciato RI01
  - Realizzazione tombino idraulico ID01
  - Realizzazione tracciato RI02
  - Completamento rampe RA01 e RA02
  - Realizzazione impianti TA02 e TW02
  - Realizzazione viabilità IR30

**AREE DI CANTIERE**  
Una recinzione perimetrale delimita le aree di cantiere a cui si accederà tramite il varco V01 posto a ovest sulla rotatoria della Strada Comunale Vimercate Usmate e il varco V02 posto a est sulla SP3.

**VIABILITÀ PUBBLICA**  
Il traffico sulla viabilità pubblica durante la fase in esame non sarà soggetto a variazioni.



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE**  
(OPERA CUI N° 7788/000001)

**PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE TRATTA D**

**FASI DI LAVORO ASSE PRINCIPALE**

**PLANIMETRIA FASI OPERATIVE: TAV. 1**

<b>IDENTIFICAZIONE ELABORATO</b>	<b>PROGETTAZIONE</b>																									
<table border="1"> <tr><th>FASE PROGETTUALE</th><th>ANNO</th><th>TRATTA</th><th>CANTIERE</th><th>OPERA</th><th>PRODOTTORE</th><th>PROIEZIONE</th><th>SCALA</th></tr> <tr><td>PROGETTO DEFINITIVO</td><td>2023</td><td>D</td><td>CN</td><td>DD</td><td>A00</td><td>0000</td><td>000</td><td>PL</td><td>001</td><td>A</td></tr> </table>	FASE PROGETTUALE	ANNO	TRATTA	CANTIERE	OPERA	PRODOTTORE	PROIEZIONE	SCALA	PROGETTO DEFINITIVO	2023	D	CN	DD	A00	0000	000	PL	001	A	<table border="1"> <tr><th>DATA</th><th>REVISIONE</th><th>ELABORAZIONE PROGETTUALE</th></tr> <tr><td>03/09/2023</td><td>1</td><td>Emilia</td></tr> </table>	DATA	REVISIONE	ELABORAZIONE PROGETTUALE	03/09/2023	1	Emilia
FASE PROGETTUALE	ANNO	TRATTA	CANTIERE	OPERA	PRODOTTORE	PROIEZIONE	SCALA																			
PROGETTO DEFINITIVO	2023	D	CN	DD	A00	0000	000	PL	001	A																
DATA	REVISIONE	ELABORAZIONE PROGETTUALE																								
03/09/2023	1	Emilia																								
<b>CONCEDENTIA</b>	<b>CONCSSIONARIO</b>																									
<table border="1"> <tr><td>CONCEDENTIA</td><td>CONCSSIONARIO</td></tr> <tr><td>Autosole</td><td>Autosole</td></tr> </table>	CONCEDENTIA	CONCSSIONARIO	Autosole	Autosole	<table border="1"> <tr><td>CONCEDENTIA</td><td>CONCSSIONARIO</td></tr> <tr><td>Autosole</td><td>Autosole</td></tr> </table>	CONCEDENTIA	CONCSSIONARIO	Autosole	Autosole																	
CONCEDENTIA	CONCSSIONARIO																									
Autosole	Autosole																									
CONCEDENTIA	CONCSSIONARIO																									
Autosole	Autosole																									