


LEGENDA

AREA DI CANTIERE OGGETTO DI INTERVENTO	VIABILITA' IN ESERCIZIO
AREA TECNICA OPERATIVA - ATO	VIABILITA' INTERROTTA
AREA TECNICA PROVVISORIA - ATP	VIABILITA' IN USO DURANTE IL CANTIERE
DEMOLIZIONE	PISTE DI CANTIERE A DOPPIO SENSO ASFALTATE (L= 6 m)
WBS OGGETTO DI REALIZZAZIONE	PISTE DI CANTIERE A DOPPIO SENSO NON ASFALTATE (L= 6 m)
WBS REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI	PISTE DI CANTIERE (L= 4 m)
AREA STOCCAGGIO E APPORTO MATERIALI	RECINZIONE TEEM
	RECINZIONE IN NEW JERSEY CON RETE METALLICA (h tot 2.00 m)
	RETE METALLICA DI RECINZIONE
	VARCHI DI ACCESSO AL CANTIERE
	AUTOGRU

- LAVORAZIONI**
- FASE 2**
- Scavo e successiva realizzazione della prima parte della galleria GA01
 - Realizzazione corpo stradale IR09
- FASE 3**
- Scavo e successiva realizzazione della seconda parte della galleria GA01
 - Demolizione della deviazione provvisoria N°3 su SP2
 - Realizzazione imbocchi nord e sud della galleria GA01
 - Realizzazione muri M01, M02, M03 e M04
 - Realizzazione corpo stradale IR11
- AREE DI CANTIERE**
- Una recinzione perimetrale delimita le aree di cantiere a cui si accederà tramite il varco V07 posto a nord dell'intervento, i varchi V08 e V09 posti sulla SP2 e il varco V10 posto a sud su Via per Ornago.
- VIABILITÀ PUBBLICA**
- Dopo la realizzazione della deviazione provvisoria N°3 il traffico della SP2 viene deviato sulla deviazione stessa, mentre viene ripristinata dopo la realizzazione del corpo stradale IR09 e la demolizione della deviazione provvisoria N°3.
- Il resto della viabilità in esercizio non viene modificata.



COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE
(OPERE COLTE PREESISTENTI)

PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE TRATTA D

FASI DI LAVORO ASSE PRINCIPALE PLANIMETRIA FASI OPERATIVE: TAV. 6 - FASE 2-3

IDENTIFICAZIONE ELABORATO	PROGETTAZIONE															
<table border="1"> <tr><th>FASE</th><th>PRODOTTORE</th><th>DATA</th></tr> <tr><td>PROGETTO</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> </table>	FASE	PRODOTTORE	DATA	PROGETTO	<table border="1"> <tr><th>DATA</th><th>REVISIONE</th></tr> <tr><td>...</td><td>...</td></tr> <tr><td>...</td><td>...</td></tr> </table>	DATA	REVISIONE
FASE	PRODOTTORE	DATA														
PROGETTO														
...														
DATA	REVISIONE															
...	...															
...	...															
CONCEDENTI	VERIFICA E VALIDAZIONE															
...	...															