

**LEGENDA**

	AREA DI CANTIERE OGGETTO DI INTERVENTO		VIABILITA' IN ESERCIZIO
	AREA TECNICA OPERATIVA - ATO AREA TECNICA PROVVISORIA - ATP		VIABILITA' INTERROTTA
	DEMOLIZIONE		VIABILITA' IN USO DURANTE IL CANTIERE
	WBS OGGETTO DI REALIZZAZIONE		PISTE DI CANTIERE A DOPPIO SENSO ASFALTATE (L= 6 m)
	WBS REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI		PISTE DI CANTIERE A DOPPIO SENSO NON ASFALTATE (L= 4 m)
	AREA STOCCAGGIO E APPORTO MATERIALI		PISTE DI CANTIERE (L= 4 m)
			RECINZIONE TEEM
			RECINZIONE IN NEW JERSEY CON RETE METALLICA (h tot 2.00 m)
			RETE METALLICA DI RECINZIONE
			VARCHI DI ACCESSO AL CANTIERE
			AUTOGRU

**LAVORAZIONI FASE 1**



- Realizzazione tombino idraulico ID09
- Realizzazione cavalcavia CV05
- Realizzazione deviazione provvisoria N°4 su Via per Ornago

**AREE DI CANTIERE**

Una recinzione perimetrale delimita le aree di cantiere a cui si accederà tramite il varco V09 posto a nord dell'intervento su SP2, i varchi V10 e V11 posti rispettivamente verso nord e verso sud rispetto a Via per Ornago e il varco V12 posto a sud dell'intervento su SP211.

**VIABILITÀ PUBBLICA**

Durante la fase rappresentata la viabilità pubblica non subirà modifiche.



**CONCESSIONE AUTOSTRADALE PEDEMONTANA LOMBARDA**

**COLLEGAMENTO AUTOSTRADE DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE**  
(OPERE COLT. 17/2000/00001)

**PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE TRATTA D**

**FASI DI LAVORO ASSE PRINCIPALE**

**PLANIMETRIA FASI OPERATIVE: TAV. 7 - FASE 1**

<b>IDENTIFICAZIONE ELABORATO</b>	<b>PROGETTAZIONE</b>																								
<table border="1"> <tr> <th>FASE PROGETTUALE</th> <th>NUMERO</th> <th>TRATTA</th> <th>CANTIERE</th> <th>OPERA</th> <th>STATO</th> <th>PROVA</th> <th>PROVA</th> <th>PROVA</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>CN</td> <td>DD</td> <td>AA</td> <td>0000</td> <td>000</td> <td>PL</td> <td>010</td> <td>A</td> </tr> </table>	FASE PROGETTUALE	NUMERO	TRATTA	CANTIERE	OPERA	STATO	PROVA	PROVA	PROVA	D	CN	DD	AA	0000	000	PL	010	A	<table border="1"> <tr> <th>DATA</th> <th>REVISIONE</th> <th>ELABORAZIONE PROGETTUALE</th> </tr> <tr> <td>09/09/2023</td> <td>01</td> <td>Emilia</td> </tr> </table>	DATA	REVISIONE	ELABORAZIONE PROGETTUALE	09/09/2023	01	Emilia
FASE PROGETTUALE	NUMERO	TRATTA	CANTIERE	OPERA	STATO	PROVA	PROVA	PROVA																	
D	CN	DD	AA	0000	000	PL	010	A																	
DATA	REVISIONE	ELABORAZIONE PROGETTUALE																							
09/09/2023	01	Emilia																							
<table border="1"> <tr> <th>CONCESSIONARIO</th> <th>VERIFICA E VALIDAZIONE</th> </tr> <tr> <td>Autosole</td> <td>Autosole</td> </tr> </table>	CONCESSIONARIO	VERIFICA E VALIDAZIONE	Autosole	Autosole	<table border="1"> <tr> <th>CONCESSIONARIO</th> <th>VERIFICA E VALIDAZIONE</th> </tr> <tr> <td>Autosole</td> <td>Autosole</td> </tr> </table>	CONCESSIONARIO	VERIFICA E VALIDAZIONE	Autosole	Autosole																
CONCESSIONARIO	VERIFICA E VALIDAZIONE																								
Autosole	Autosole																								
CONCESSIONARIO	VERIFICA E VALIDAZIONE																								
Autosole	Autosole																								