


**LEGENDA**

	AREA DI CANTIERE OGGETTO DI INTERVENTO		VIABILITA' IN ESERCIZIO
	AREA TECNICA OPERATIVA - ATO AREA TECNICA PROVVISORIA - ATP		VIABILITA' INTERROTTA
	DEMOLIZIONE		VIABILITA' IN USO DURANTE IL CANTIERE
	WBS OGGETTO DI REALIZZAZIONE		PISTE DI CANTIERE A DOPPIO SENSO ASFALTATE (L= 6 m)
	WBS REALIZZATE NELLE FASI PRECEDENTI		PISTE DI CANTIERE A DOPPIO SENSO NON ASFALTATE (L= 4 m)
	AREA STOCCAGGIO E APPORTO MATERIALI		RECINZIONE TEEM
			RECINZIONE IN NEW JERSEY CON RETE METALLICA (h tot 2.00 m)
			RETE METALLICA DI RECINZIONE
			VARCHI DI ACCESSO AL CANTIERE
			AUTOGRU

- LAVORAZIONI FASE 2**
- Realizzazione tracciato TR03
  - Realizzazione corpi stradali IR22 e IR23
  - Realizzazione cavalcavia CV04
  - Realizzazione muri MU07 e MU10
  - Realizzazione rampa RA04 e RA05
  - Realizzazione muri MU06 e MU09
  - Realizzazione fondazioni ed elevazioni del cavalcavia CV02
  - Realizzazione fondazioni ed elevazioni del cavalcavia CV03
  - Realizzazione muri MU05 e MU08
  - Realizzazione rampe RA03 e RA06
  - Completamento del cavalcavia CV02 e CV03
  - Realizzazione rotondella IR12 e IR13
  - Realizzazione tombino idraulico ID06
  - Realizzazione impianti TA07 e TW07
  - Realizzazione impianto TW15
- AREE DI CANTIERE**
- Una recinzione perimetrale delimita le aree di cantiere a cui si accederà tramite il varco V09 posto a nord dell'intervento su SP2, i varchi V10 e V11 posti rispettivamente verso nord e verso sud rispetto a Via per Ornago e il varco V12 posto a sud dell'intervento su SP211.
- VIABILITÀ PUBBLICA**
- Successivamente alla costruzione della deviazione provvisoria N°4 il traffico di Via per Ornago verrà spostato sulla deviazione stessa, mentre il resto della viabilità pubblica non subirà modifiche.



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE**  
(OPERA CUP F788000001)

**PROGETTO DEFINITIVO VARIANTE TRATTA D**

**FASI DI LAVORO ASSE PRINCIPALE PLANIMETRIA FASI OPERATIVE: TAV. 7 - FASE 2**

IDENTIFICAZIONE ELABORATO		PROGETTAZIONE	
FASE PROGETTUALE	DATA	REVISIONE	ELABORAZIONE PROGETTUALE
TRACCE	01/01/2023	01	Autosole
TRACCE	01/01/2023	02	Autosole
TRACCE	01/01/2023	03	Autosole
TRACCE	01/01/2023	04	Autosole
TRACCE	01/01/2023	05	Autosole
TRACCE	01/01/2023	06	Autosole
TRACCE	01/01/2023	07	Autosole
TRACCE	01/01/2023	08	Autosole
TRACCE	01/01/2023	09	Autosole
TRACCE	01/01/2023	10	Autosole
TRACCE	01/01/2023	11	Autosole
TRACCE	01/01/2023	12	Autosole

**CONTRATTANTE:** AUTOSOLE S.p.A. - Via S. Felice, 10 - 20122 Milano (MI) - Tel. 02 76000000 - Fax 02 76000001

**CONCESSIONARIO:** AUTOSOLE S.p.A. - Via S. Felice, 10 - 20122 Milano (MI) - Tel. 02 76000000 - Fax 02 76000001

**VERIFICA E VALIDAZIONE:** AUTOSOLE S.p.A. - Via S. Felice, 10 - 20122 Milano (MI) - Tel. 02 76000000 - Fax 02 76000001