




FASE 1
realizzazione pali di fondazione




FASE 2
realizzazione pile e spalle




FASE 3
costruzione avanbecco (circa 30 metri) e primi 8 campi dell'impalcato metallico del PO01




FASE 4
avanzamento fino al raggiungimento dell'appoggio in P01




FASE 5
costruzioni di una nuova porzione di impalcato metallico




FASE 6
avanzamento fino al raggiungimento dell'appoggio successivo




FASE 7
reiterazione della fase 5 e 6 fino a completamento del varo dell'impalcato metallico PO01 e successivo smantellamento dell'avanbecco



FASE 8
posizionamento lastre predalles e getto soletta



FASE 8
reiterazione delle fasi dalla 2 alla 8 a completamento dell'impalcato PO02



COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE
DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE
CODICE C.U.P. F118000027007

PROGETTO DEFINITIVO
VARIANTE TRATTA D
PONTE FIUME MOLGORA
 Fasi costruttive

IDENTIFICAZIONE ELABORATO		PROGETTAZIONE	
FASE PROGETTUALE	AMBITO	DATA	REVISIONE
D	SR DD A06 PO01 000 FC 001 A	30/06/2023	Emissione A
TRATTA	CATEGORIA	ELABORAZIONE PROGETTUALE	
DD	A06 PO01	Direzione Ingegneria BIM Center Arch. Fabio Massimo Saldini RESPONSABILE/INTERFAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE Ing. Lucia Sartorini	
OPERA	PARTE DI OPERA	Responsabile Funzione Project Financing e ACT: Ing. Andrea Mengozzi RTI Control Check S.r.l. (Mantova), Riva Check S.r.l. (Mantova), Bureau Veritas Italia S.p.A. (Mantova)	
FC	001	CONCESSIONARIO CONCESSIONARIO Direzione Ingegneria e BIM Center: Arch. Fabio Massimo Saldini Direttore Tecnico Ing. Paolo Sironetti Responsabile Funzione Project Financing e ACT: Ing. Andrea Mengozzi	
000	FC 001	VERIFICA E VALIDAZIONE RTI Control Check S.r.l. (Mantova), Riva Check S.r.l. (Mantova), Bureau Veritas Italia S.p.A. (Mantova)	
001	FC 001	CONCESSIONARIO CONCESSIONARIO Direzione Ingegneria e BIM Center: Arch. Fabio Massimo Saldini Direttore Tecnico Ing. Paolo Sironetti Responsabile Funzione Project Financing e ACT: Ing. Andrea Mengozzi	

Il presente documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge. This document may not be copied, reproduced or published either in part or entirely without the written permission of Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. Unauthorized use will be persecuted by law.