



**REGIONE CAMPANIA  
PROVINCIA DI BENEVENTO  
COMUNE DI BENEVENTO**



**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DELLA POTENZA DI PICCO IN DC PARI A 48,48 MWp E MASSIMA IN IMMISSIONE IN AC PARI A 40 MW NEL COMUNE DI BENEVENTO (BN) E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**CRONOPROGRAMMA LAVORI**

Titolo elaborato

Committente



**FRANCAVILLA  
SOLAR PARK**

Sviluppo



**emeren**<sup>®</sup>

Progettazione

**archetipo**

Firme

*Emilio Bardi*



FSPEPD044	FSPEPD044-PDF_Cronoprogramma lavori	/	A1
Cod. elaborato	Nome file	Scala	Formato
00	18.07.23	Emissione	FC Archetipo Archetipo
Rev.	Data	Oggetto revisione	Redatto Verificato Approvato



IMPIANTO AGRIVOLTAICO FRANCAVILLA	MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12				MESE 13			
	W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3	W 4	W 1	W 2	W 3	W 4
<b>OPERE IMPIANTO FOTOVOLTAICO</b>																				
<b>ACCANTIERAMENTO</b>																				
<b>OPERE CIVILI</b>																				
Preparazione sito, strade, drenaggi, rete di terra																				
Fondazioni																				
Cavidotti																				
Strutture di sostegno moduli																				
Altre strutture (Cabine, opere minori)																				
Opere di mitigazione e compensazione ambientale																				
<b>OPERE ELETTRICHE</b>																				
Moduli fotovoltaici																				
Power Station																				
Quadri elettrici AT/MT/BT																				
Cavi AT/MT																				
Cavi BT																				
String Inverter e Cavi DC																				
<b>SISTEMA DI MONITORAGGIO ED ALLARME</b>																				
Sistema di Monitoraggio																				
Sistema di allarme e videosorveglianza																				
<b>COMMISSIONING</b>																				
<b>DISMISSIONE CANTIERE E PULIZIA</b>																				
<b>OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN</b>																				
<b>CAVIDOTTO AT DI COLLEGAMENTO IFV-SE 36 kV</b>																				
Scavo ed installazione Cavidotto AT																				
Ripristini stradali																				
<b>COMMISSIONING</b>																				
<b>DISMISSIONE CANTIERE E PULIZIA</b>																				