



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

Prot. n. **COMMISSARIO**
13/08/2012 U/10643

Trieste,



all. n. 4: nota prot. Comm. U/781 dd. 15.02.11
nota tecnica allegata alla prot. Comm. U/781 dd. 15.02.11
nota prot. Comm. U/3426 dd. 01.06.10
nota prot. Comm. U/4806 dd. 06.07.10



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2012 - 0019946 del 21/08/2012



Al
**Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare**
*Direzione Generale per le Valutazioni
Ambientali, Divisione II*
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 - ROMA

Regione Friuli Venezia Giulia
*Direzione Centrale Ambiente, Energia e
Politiche per la Montagna*
Servizio VIA
Via Giulia 75/1
34126 - TRIESTE

Regione Veneto
Unità complessa VIA
Piazzetta Linetti - Calle Priuli
Cannaregio, 99
30121 VENEZIA

Raccomandata A/R

**Oggetto: Progetto preliminare Linea AV/AC Venezia - Trieste: tratta Aeroporto Marco Polo -
Portogruaro, tratta Portogruaro - Ronchi e tratta Ronchi - Trieste.**
Pubblicazione d.d. 20.06.2012
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale: formulazione istanze, pareri e osservazioni ai
sensi degli artt. 165 e 183 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Facendo seguito alla pubblicazione d.d. 20.06.2012, con la presente si conferma quanto già espresso, ai sensi
degli artt. 165 e 183 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., sul progetto in oggetto nella precedente nota prot.
Commissario U/781 dd. 15.02.2011, che per comodità si allega. Di seguito si riporta lo stato dell'arte
dell'adeguamento dell'autostrada A4 con la terza corsia nel tratto Quarto d'Altino - Villesse aggiornato al 31
luglio 2012 in sostituzione di quello indicato nella nota citata:

- Tratto Quarto d'Altino - San Donà di Piave: lavori in corso di esecuzione
- Casello di Meolo: lavori quasi completati
- Tratto San Donà di Piave - Svincolo di Alvisopoli (S. Michele al Tagliamento): progetto definitivo
validato di prossima approvazione con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei
lavori
- Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento - Gonars: progettazione definitiva in corso - approvazione
prevista per la prima metà del 2013
- Tratto Gonars - Villesse: progetto definitivo approvato - aggiudicazione provvisoria della prestazione
per appalto integrato

L'aggiornamento riportato evidenzia la celere progressione delle attività, in accordo con quanto statuito
dall'OPCM n.3702/08 e s.m.i., confermando quanto già evidenziato nella precedente nota prot. Commissario



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA
MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n° 3702 del 05 settembre 2008 e s.m.i.

U/781 dd. 15.02.2011, ovvero che il progetto di adeguamento dell'autostrada risulta temporalmente in una fase molto più avanzata di quella del progetto ferroviario in oggetto. In particolare, il progetto ferroviario ancora allo stadio preliminare da sottoporre a VIA, presenta un grado di incertezza tale da renderlo incompatibile con la situazione progettuale o realizzativa raggiunta dall'adeguamento dell'autostrada A4.

Rilevato quindi lo stato di avanzamento dell'opera autostradale, nonché la necessità del Commissario delegato di procedere alla sua celere realizzazione, si conferma che la Struttura Commissariale potrà accogliere il principio di armonizzazione tra le due opere contenuto nella specifica prescrizione della Deliberazione CIPE n° 13/2005 di approvazione del progetto preliminare di adeguamento dell'autostrada A4 con la terza corsia, unicamente laddove ciò non comporti alcun ritardo sugli iter approvativi e alcun onere economico aggiuntivo, se non in presenza di atti formali che garantiscano la sua copertura.

A conferma di tale impegno per l'armonizzazione delle due opere, nel rispetto dei principi sopra esposti, si evidenzia che nel progetto definitivo del tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento – Gonars, attualmente in fase di elaborazione e per il quale è prevista l'ultimazione entro l'anno, la Struttura Commissariale ha adottato per gran parte del tracciato l'allargamento unilaterale verso nord dell'autostrada, invece che l'allargamento simmetrico, allo scopo di ampliare il corridoio a disposizione della linea AV/AC.

Resta inteso che si continuerà a fornire, come fatto sino ad oggi, ogni informazione utile affinché RFI-ITALFERR possa armonizzare il progetto preliminare della Nuova Linea AV/AC al già approvato intervento di ampliamento dell'asse autostradale A4 tramite la realizzazione della terza corsia.

Tali considerazioni sono già state formalmente rappresentate ad RFI con le note U/3426 dd. 01.06.2010 e U/4806 dd. 06.07.2010 che si allegano, oltre alla già citata nota prot. Commissario U/781 dd. 15.02.2011 completa della "nota tecnica relativa alle problematiche derivanti dall'affiancamento della prevista nuova linea AV/AC all'autostrada A4", per opportuna conoscenza.

Con riferimento alla procedura di VIA degli interventi indicati in oggetto, i contenuti della presente nota e di tutti gli allegati sono da intendersi come osservazioni ai sensi degli artt. 165 e 183 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. alla documentazione presentata. Un tanto – stante il preminente interesse pubblico sotteso all'OPCM 3702/08 e s.m.i. – al fine di accogliere e recepire nella valutazione del progetto preliminare Nuova Linea AV/AC Venezia – Trieste le istanze ed i pareri formulati nella presente.

Si segnala altresì che la presente nota e la documentazione allegata saranno trasmessi anche alla Direzione Centrale Infrastrutture e Mobilità della Regione Friuli Venezia Giulia e alla Segreteria Regionale alle Infrastrutture e Mobilità della Regione del Veneto per gli adempimenti di cui all'art. 165, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in merito all'intesa sulla localizzazione.

Si resta a disposizione, attraverso le strutture tecniche di supporto, per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

IL COMMISSARIO DELEGATO
- dott. Riccardo Riccardi -

RUP/pp
RR

pag. 2 di 2