


Fase 01.3

Durante questa fase la viabilità locale rimane invariata e le lavorazioni saranno coordinate con la bonifica delle aree.


1. Realizzazione impianto di grigliatura.
2. Demolizione delle opere provvisionali per il sottopasso delle prementi.



Fase 02.1

Durante questa fase la viabilità locale rimane invariata e le lavorazioni saranno coordinate con la bonifica delle aree.



1. Completamento dell'impianto di grigliatura.
2. Completamento del collettore ASA fino alla sezione 9 di progetto.
3. Chiusura scavi collettore ASA a valle dell'impianto di grigliatura fino alla sezione di progetto n°9



Fase 01.4

Durante questa fase la viabilità locale rimane invariata e le lavorazioni saranno coordinate con la bonifica delle aree.

1. Realizzazione del collettore ASA posto a valle dell'impianto di grigliatura fino alla sezione n°9
2. Chiusura scavi impianto di grigliatura.



PARATIE PROVVISORIE A PROTEZIONE DEGLI SCAVI

CALCESTRUZZO MAGRO

- Classe di resistenza minima C12/15
- Classe di esposizione ambientale: X0

CALCESTRUZZO PER CORDOLO DI TESTA

- Classe di resistenza minima C25/30
- Classe minima di consistenza: S4
- Classe di esposizione ambientale: XC2
- Copriferro nominale minimo:

MALTA CEMENTITIZIA MICROPALI

- Classe di resistenza minima C20/25

PALI PROVVISORIALI

- Classe di resistenza minima C25/30
- Tipo di cemento con: III - V
- Rapporto A/C: <= 0,95
- Classe minima di consistenza: S5
- Classe di esposizione ambientale: XC2
- Diametro massimo inerti: 32mm
- Copriferro nominale minimo:

ACCIAIO

- Acciaio per c.a. in barre ad aderenza migliorata tipo B450C contr. $f_{yk} \geq 450 \text{ N/mm}^2$ $f_{tk} \geq 540 \text{ N/mm}^2$
- Acciaio tubi per microtubi tipo S275JR $f_{yk} \geq 275 \text{ N/mm}^2$ $f_{tk} \geq 430 \text{ N/mm}^2$
- Acciaio travi di collegamento tranti e piastre tipo S275JR $f_{yk} \geq 275 \text{ N/mm}^2$ $f_{tk} \geq 430 \text{ N/mm}^2$

TIRANTI DI ANCORAGGIO - Tecnologia di iniezione RES - Iniezioni ripetute e selettive

- Caratteristiche dei tefoli: diametro nominale mm 15.20 (610'), sezione nominale 159 mm²
- Acciaio per C.A.P. limite elastico convenzionale allo 0.1% (Rp0.1) >= 1670 MPa, carico di rottura Rpk >= 1900 MPa.
- Condotto di iniezione: diametro minimo di 16 mm e pressione di scoppio non inferiore a 1MPa per iniezione a bassa pressione. Non inferiore a 7.5 MPa per iniezione ad alta pressione.

MISCELE DI INIEZIONE DEI TIRANTI

- Malta cementizia di resistenza C20/25 con additivi espansivi e fluidificanti
- Rapporto A/C: <= 0.90

ACCIAIO PER PALANCOLE

- Acciaio tipo S275JR $f_{yk} \geq 275 \text{ N/mm}^2$ $f_{tk} \geq 430 \text{ N/mm}^2$
- Acciaio travi di collegamento e piastre tipo S275JR $f_{yk} \geq 275 \text{ N/mm}^2$ $f_{tk} \geq 430 \text{ N/mm}^2$

SCHEMA GENERALE DELLE FASI

FASE 0 - Demolizione area Cementiri e preparazione dell'area di cantiere su via Coroglio; realizzazione del sottopasso delle Prementi A e B al futuro collettore ASA.

FASE 1 - Realizzazione ASA 01: Impianto di grigliatura media e ASA 02 (fino alla sezione n°9 di progetto)

FASE 2 - Realizzazione Impianti di Pretrattamento e Sollevamento; impianto TAF3

FASE 3 - Realizzazione Rotatoria D e ASA 02 da sez n°9 a sez 16 di progetto.

FASE 4 - Realizzazione ASA 02 da sez 16 fino a sbocco a mare, completamento delle viabilità.

FASE 5 - Realizzazione del collegamento tra nuovo impianto di grigliatura media e HUB di coroglio esistente. Completamento dei piazzali degli impianti.

AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE
DI BAGNOLI - COROGLIO (NA)

D.P.C.M. 15.10.2015
Interventi per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli - Coroglio
Infrastrutture, reti idriche, trasportistiche ed energetiche dell'area del
Sito di Interesse Nazionale di Bagnoli - Coroglio



STAZIONE APPALTANTE


INVITALIA S.p.A. - Società per Azioni - A. Moro, 21 - 00187 Roma - Tel. 06/47811 - e-mail: INVITALIA@INVITALIA.IT - P.I. 07429001001

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO DEFINITIVO



PROGETTO DEFINITIVO

| REVISIONE | DATA | DESCRIZIONE | AGGIORNAMENTI | SCALA | NOTE | FIRMA |
|-----------|------------|-------------|---------------|-------|------|-------|
| 0 | 01/05/2023 | Emissione | | 1:500 | | |

Autore: ADEGUAMENTO COLLETTORE ASA
INFRASTRUTTURE IDRICHE
Fasi via Cattolica
Fasi tav.2

DATA: MAGGIO 2023
CODICE ELABORATO: PX.05.01.02.02