



Attività di FASE 2 (Aprile 2025 - Ottobre 2026)

1. Completamento Molo Claudio - sezione non banchinabile
2. Allestimento pontili Yacht Marina
3. Realizzazione delle infrastrutture delle "Aree Verdi Sud"
4. Realizzazione Terminal Traghetto definitivo

LEGENDA:

-  LAVORAZIONI DELLA FASE IN OGGETTO
-  LAVORAZIONI COMPLETATE IN FASI PRECEDENTI





FIUMICINO WATERFRONT
 SOGGETTO ESECUTORE E FINANZIATORE



CITTÀ DI FIUMICINO
 SOGGETTO PROPONENTE ED ATTUATORE

RINA CONSULTING S.P.A.
 Via Antonio Cecchi 6, 16129 Genova
 tel +39 010 31961
 www.rina.org
 Registro imprese di Genova: 03476550102
 Partita IVA: 03476550102

AF517 ALFONSO Ateliers) Alfonso Femia s.r.l.
 Via Interiano 311, 16124 Genova
 tel +39 010 540905 fax 010 5702094
 Via Cadolini 32/38, 20137 Milan
 tel +39 02 54019707 fax 010 54115512
 55 rue des petites écuries, 75010 Paris
 tel +331 42462894
 genov@atelierfemia.com - www.atelierfemia.com
 Registro imprese di Genova: 01601780989
 Partita IVA: 01601780989

RESPONSABILE COORDINAMENTO DELLE DISCIPLINE SPECIALISTICHE
Ing. ALESSANDRO ODASSO
 Settore Tecnico - Rina Consulting S.p.A.


GRUPPO DI PROGETTAZIONE
 Arch. Alfonso FEMIA - Architettura e Landscape
 Ing. Marco COMANDINO - Studio di impatto ambientale
 Dott. Sandro LORENZATTI - Archeologia
 Ing. Michele DI LAZZARO - Studio Idraulico e Idrologico
 Arch. Riccardo COCCA - Prevenzione incendi
 Ing. Alessandro VITA - Studio Geotecnico
 Dott. Gaetano SALICRÚ - Geologia
 Ing. Federico BARABINO - Sicurezza
 Dott. Gaetano RIVASCINO - Rileva e indagini
 Ing. Flavio MARANGON - Studio trasportistico
 Ing. Bruno RAMPINELLI ROTA - Compatibilità veicoli aeronautici

COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
 Ing. Massimo BALZARIN - Project Management Consultancy
 Arch. Paola DEL BIANCO - Project Manager Deputy
 Ing. Alessandro PINZA - Coordinamento Opere Civil
 Ing. Damiano SCARICOLA - Coordinamento Opere Maritime
 Arch. Sara GOTTARDO - Coordinamento Architettura e Landscape

UNITÀ DI PROGETTO
 Ing. Massimo GUIDI - Dirigente Comune di Fiumicino

PORTO TURISTICO-CROCIERISTICO DI FIUMICINO ISOLA SACRA
 CUP:F1122000320007

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA



Fasi Realizzate - FASE 2

COMMESSA	SERVIZIO LOTTO	OPERA	DISCIPLINA	TIPO	PROG.	REV.	SCALA
P0031150	D0	MP00	CA	TEM	02	00	1:2.500

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
00	Emissione per approvazione	L.Romagnoli	M.Balzarin	A.Odasso	31/07/2023
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Nome file: P0031150-D-0-MP00-CA-TEM-02-00 FASI REALIZZATE - FASE 2