

EMILIE Wind S.r.l.

# Parco Eolico “EMILIE” sito nel Comune di Casalfiumanese (BO)

Cronoprogramma lavori di dismissione

Luglio 2023

Committente:

**EMILIE Wind S.r.l.**

**EMILIE Wind S.r.l.**

Via Sardegna, 40

00187 Roma

P.IVA/C.F. 16666851007

Titolo del Progetto:

**Parco Eolico "EMILIE" sito nel Comune di Casalfiumanese (BO)**

Documento:

**Cronoprogramma lavori di  
dismissione**

N° Documento:

**IT-VesEMI-PGR-CIV-DW-22**

Progettista:



**Ing. Domenico Teta**



Rev	Data Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	Luglio 2023	Prima emissione	M.Agostinone	D. Teta	S. Sguazzo

Parco Eolico " Emile "												
Cronoprogramma (Mesi)												
Descrizione lavori	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Apertura cantiere												
Dismissione aerogeneratori												
Demolizione parziale plinto, eliminazione piazzole e piste d'accesso												
Rimozione elettrodotto interrato												
Recupero e trasporto in discarica materiale risultante dalle demolizioni												
Ripristino viabilità												
Rinaturalizzazione e ripristino ambientale												
Chiusura cantiere												