

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**DIREZIONE TECNICA
U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO - CANTIERIZZAZIONE**

PROGETTO DEFINITIVO

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA**

**TRATTA FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE (Lotto 1+2)
Nuova viabilità NV02**

**Cantierizzazione
PROGRAMMA LAVORI**

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

RS90 00 Y 53 PH CA0000 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	R. Nasta <i>Rosalia Nasta</i>	Giugno 2023	M. Camberini <i>me</i>	Giugno 2023	A. Barreca <i>A</i>	Giugno 2023	S. Maccari Giugno <i>S. Maccari</i> ITALFERR S.p.A. U.O. Architettura Ambiente e Territorio Cantierizzazione e Infrastruttura Sottoservizi Dott. Ing. Stefano Maccari Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n. A19935

File: RS9000Y53PHCA0000001A.pdf

n. Elab.:

PROGRAMMA LAVORI

Nome attività	Durata	anno -3	anno -2	anno -1	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	anno 6	anno 7	anno 8	anno
		T2T3T4	T1T2T3T4	T1T2T3T4	T1T2T3T4	T1T2T3T4	T1T2T3T4	T1T2T3T4	T1T2T3T4	T1T2T3T4	T1T2T3T4	T1T2T3T4	T1T2T3T4
Consegna Lavori	0 g				◆ Consegna Lavori								
TRATTA FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE (Lotto 1+2) - Nuova Viabilità NV02	1295 g				▶	▶	▶	▶	▶				
Attività propedeutiche all'avvio dei lavori (cantierizzaz., qualifiche, Boe, risoluz. Interferenze, ecc.)	90 g				▶	▶							
ATTIVITA' DI COSTRUZIONE	1205 g				▶	▶	▶	▶	▶				
OO.CC.: NUOVA VIABILITA' NV02	1205 g				▶	▶	▶	▶	▶				
NV02 - Ripristino collegamento SS113 / SS120 dell'Etna e delle Madonie (soppressione PL km 45+408 L.S.)	1205 g				▶	▶	▶	▶	▶				
IV02 - Cavalcaferrovia Viabilità NV02	1100 g				▶	▶	▶	▶	▶				
Intervento per stabilizzazione FRANA	280 g				▶	▶							
Rotatoria Ovest (SO) - lato PA	205 g							▶	▶				
Rotatoria Est (NE) - lato ME	173 g							▶	▶				