



Spett.li

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)

Direzione generale valutazioni ambientali (VA)

Div.II - Rischio rilevante e AIA

va@pec.mite.gov.it

ISPRA

Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale

Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale

delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi

e dei servizi idrici e per le attività ispettive

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Sardegna

Dipartimento di Sassari

dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato della Difesa dell'Ambiente

Direzione generale della difesa dell'ambiente

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

amb.antinquinamento@regione.sardegna.it

Comune di Sassari

protocollo@pec.comune.sassari.it

Comune di Porto Torres

comune@pec.comune.porto-torres.ss.it

DM n. 85 del 22.04.2020 di Riesame complessivo dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica di Fiume Santo (SS), di proprietà della Fiume Santo S.p.A. Variazione del cronoprogramma relativo alle fasi di dismissione delle opere relative all'utilizzo dell'OCD ai gruppi 3 e 4.

In relazione al cronoprogramma inviato con nota prot. n. 0000620-2021-87-9 del 12/07/2021 il Gestore comunica che:

- sono terminate le attività di svuotamento, pulizia e gas free del serbatoio 4111 BM001B;
- proseguono le operazioni di svuotamento del serbatoio 4111 BM001A, a cui seguiranno la pulizia e il gas free entro 31/03/2024.



Allo stato attuale non si prevedono ritardi per le attività sulle linee e accessori relativi al combustibile, le stesse saranno portate a termine come previsto nel cronoprogramma allegato alla nota su citata (ossia entro 31/12/2024).

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti,
distinti saluti.

Il direttore di Centrale
Paolo Appeddu