



TRANSIZIONE TR10
CONFRONTA QUADERNO
DELLE TRANSIZIONI

TRANSIZIONE TR11
CONFRONTA QUADERNO
DELLE TRANSIZIONI


SEZIONE 262 - FASE 1.0 scala 1:200



SEZIONE 302 - FASE 1.0 scala 1:200



SEZIONE 282 - FASE 1.0 scala 1:200




LEGENDA


- VIABILITA' ESISTENTE
- AREA DI CANTIERE
- DEVIATA SU PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
- AMPLIAMENTO PAVIMENTAZIONE SU DEVIATA PROVVISORIA
- DEVIATA SU PAVIMENTAZIONE DI PROGETTO
- DIREZIONE DEL DEFLUSSO VEICOLARE NELLE CARREGGIATE ATTIVE
- NEW JERSEY ESISTENTE
- NEW JERSEY IN CLS b=0,60m
- NEW JERSEY IN CLS CON RETE SCHERMANTE b=0,60m
- RECINZIONE DI CANTIERE
- PISTA DI CANTIERE
- OPERE IN COSTRUZIONE
- VIABILITA' IN ESERCIZIO
- OPERE COSTRUITE
- LIMITE D'ESPROPRIO DEFINITIVO
- LIMITE D'ESPROPRIO TEMPORANEO
- NEW JERSEY ESISTENTE
- NEW JERSEY DI CANTIERE
- RIMOZIONE NEW JERSEY

- ATTIVITA' E CHIUSURE**
- ❖ Chiusure viabilità: via Isonzo;
 - ❖ Traffico: su viabilità esistente Superstrada Milano-Meda con restringimento delle corsie (chiusura banchina laterale esterna carreggiata est);
 - ❖ Attività generali:
 - Accantieramento sul lato esterno della viabilità esistente Superstrada Milano-Meda carreggiata est;
 - Accesso alle aree di cantiere direttamente dalla viabilità in esercizio con corsie di accelerazione/deviazione dedicate;
 - Realizzazione piste di cantiere per ingresso/uscita area di lavoro;
 - ❖ Attività carreggiata lato ovest:
 - Nessuna attività;
 - ❖ Attività carreggiata lato est:
 - Movimenti terra per deviated provvisoria Milano-Meda;
 - Realizzazione pavimentazione deviated provvisoria Milano-Meda.

KEY-PLAN



QUADRO DI UNIONE GENERALE



CONCESSIONE AUTOSTRADALE
AUTOSTRADA LOMBARDA

**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE
DALMINE-COMO-VARESE-VALICO DEL GAGGIOLO E OPERE AD ESSO CONNESSE**
CODICE C.U.P. P18800027007

**PROGETTO ESECUTIVO
TRATTA 5**

**CANTIERIZZAZIONE
FASI DI LAVORO
TRATTA 5**

SUBTRATTA 5.1 - FASE 1.0 - PLANIMETRIA E SEZIONI TIPOLOGICHE

FASCE PROGETTUALI		CONTRAENTE GENERALE	
AMBITO	TRATTA	DATA	REVISIONE
TRATTA 5	TRATTA 5	04/05/2023	001
TRATTA 5.1	TRATTA 5.1	23/05/2023	001
TRATTA 5.2	TRATTA 5.2	23/05/2023	001
TRATTA 5.3	TRATTA 5.3	23/05/2023	001
TRATTA 5.4	TRATTA 5.4	23/05/2023	001
TRATTA 5.5	TRATTA 5.5	23/05/2023	001
TRATTA 5.6	TRATTA 5.6	23/05/2023	001
TRATTA 5.7	TRATTA 5.7	23/05/2023	001
TRATTA 5.8	TRATTA 5.8	23/05/2023	001
TRATTA 5.9	TRATTA 5.9	23/05/2023	001
TRATTA 5.10	TRATTA 5.10	23/05/2023	001
TRATTA 5.11	TRATTA 5.11	23/05/2023	001
TRATTA 5.12	TRATTA 5.12	23/05/2023	001
TRATTA 5.13	TRATTA 5.13	23/05/2023	001
TRATTA 5.14	TRATTA 5.14	23/05/2023	001
TRATTA 5.15	TRATTA 5.15	23/05/2023	001
TRATTA 5.16	TRATTA 5.16	23/05/2023	001
TRATTA 5.17	TRATTA 5.17	23/05/2023	001
TRATTA 5.18	TRATTA 5.18	23/05/2023	001
TRATTA 5.19	TRATTA 5.19	23/05/2023	001
TRATTA 5.20	TRATTA 5.20	23/05/2023	001
TRATTA 5.21	TRATTA 5.21	23/05/2023	001
TRATTA 5.22	TRATTA 5.22	23/05/2023	001
TRATTA 5.23	TRATTA 5.23	23/05/2023	001
TRATTA 5.24	TRATTA 5.24	23/05/2023	001
TRATTA 5.25	TRATTA 5.25	23/05/2023	001
TRATTA 5.26	TRATTA 5.26	23/05/2023	001
TRATTA 5.27	TRATTA 5.27	23/05/2023	001
TRATTA 5.28	TRATTA 5.28	23/05/2023	001
TRATTA 5.29	TRATTA 5.29	23/05/2023	001
TRATTA 5.30	TRATTA 5.30	23/05/2023	001
TRATTA 5.31	TRATTA 5.31	23/05/2023	001
TRATTA 5.32	TRATTA 5.32	23/05/2023	001
TRATTA 5.33	TRATTA 5.33	23/05/2023	001
TRATTA 5.34	TRATTA 5.34	23/05/2023	001
TRATTA 5.35	TRATTA 5.35	23/05/2023	001
TRATTA 5.36	TRATTA 5.36	23/05/2023	001
TRATTA 5.37	TRATTA 5.37	23/05/2023	001
TRATTA 5.38	TRATTA 5.38	23/05/2023	001
TRATTA 5.39	TRATTA 5.39	23/05/2023	001
TRATTA 5.40	TRATTA 5.40	23/05/2023	001
TRATTA 5.41	TRATTA 5.41	23/05/2023	001
TRATTA 5.42	TRATTA 5.42	23/05/2023	001
TRATTA 5.43	TRATTA 5.43	23/05/2023	001
TRATTA 5.44	TRATTA 5.44	23/05/2023	001
TRATTA 5.45	TRATTA 5.45	23/05/2023	001
TRATTA 5.46	TRATTA 5.46	23/05/2023	001
TRATTA 5.47	TRATTA 5.47	23/05/2023	001
TRATTA 5.48	TRATTA 5.48	23/05/2023	001
TRATTA 5.49	TRATTA 5.49	23/05/2023	001
TRATTA 5.50	TRATTA 5.50	23/05/2023	001
TRATTA 5.51	TRATTA 5.51	23/05/2023	001
TRATTA 5.52	TRATTA 5.52	23/05/2023	001
TRATTA 5.53	TRATTA 5.53	23/05/2023	001
TRATTA 5.54	TRATTA 5.54	23/05/2023	001
TRATTA 5.55	TRATTA 5.55	23/05/2023	001
TRATTA 5.56	TRATTA 5.56	23/05/2023	001
TRATTA 5.57	TRATTA 5.57	23/05/2023	001
TRATTA 5.58	TRATTA 5.58	23/05/2023	001
TRATTA 5.59	TRATTA 5.59	23/05/2023	001
TRATTA 5.60	TRATTA 5.60	23/05/2023	001
TRATTA 5.61	TRATTA 5.61	23/05/2023	001
TRATTA 5.62	TRATTA 5.62	23/05/2023	001
TRATTA 5.63	TRATTA 5.63	23/05/2023	001
TRATTA 5.64	TRATTA 5.64	23/05/2023	001
TRATTA 5.65	TRATTA 5.65	23/05/2023	001
TRATTA 5.66	TRATTA 5.66	23/05/2023	001
TRATTA 5.67	TRATTA 5.67	23/05/2023	001
TRATTA 5.68	TRATTA 5.68	23/05/2023	001
TRATTA 5.69	TRATTA 5.69	23/05/2023	001
TRATTA 5.70	TRATTA 5.70	23/05/2023	001
TRATTA 5.71	TRATTA 5.71	23/05/2023	001
TRATTA 5.72	TRATTA 5.72	23/05/2023	001
TRATTA 5.73	TRATTA 5.73	23/05/2023	001
TRATTA 5.74	TRATTA 5.74	23/05/2023	001
TRATTA 5.75	TRATTA 5.75	23/05/2023	001
TRATTA 5.76	TRATTA 5.76	23/05/2023	001
TRATTA 5.77	TRATTA 5.77	23/05/2023	001
TRATTA 5.78	TRATTA 5.78	23/05/2023	001
TRATTA 5.79	TRATTA 5.79	23/05/2023	001
TRATTA 5.80	TRATTA 5.80	23/05/2023	001
TRATTA 5.81	TRATTA 5.81	23/05/2023	001
TRATTA 5.82	TRATTA 5.82	23/05/2023	001
TRATTA 5.83	TRATTA 5.83	23/05/2023	001
TRATTA 5.84	TRATTA 5.84	23/05/2023	001
TRATTA 5.85	TRATTA 5.85	23/05/2023	001
TRATTA 5.86	TRATTA 5.86	23/05/2023	001
TRATTA 5.87	TRATTA 5.87	23/05/2023	001
TRATTA 5.88	TRATTA 5.88	23/05/2023	001
TRATTA 5.89	TRATTA 5.89	23/05/2023	001
TRATTA 5.90	TRATTA 5.90	23/05/2023	001
TRATTA 5.91	TRATTA 5.91	23/05/2023	001
TRATTA 5.92	TRATTA 5.92	23/05/2023	001
TRATTA 5.93	TRATTA 5.93	23/05/2023	001
TRATTA 5.94	TRATTA 5.94	23/05/2023	001
TRATTA 5.95	TRATTA 5.95	23/05/2023	001
TRATTA 5.96	TRATTA 5.96	23/05/2023	001
TRATTA 5.97	TRATTA 5.97	23/05/2023	001
TRATTA 5.98	TRATTA 5.98	23/05/2023	001
TRATTA 5.99	TRATTA 5.99	23/05/2023	001
TRATTA 5.100	TRATTA 5.100	23/05/2023	001