

**DIAGRAMMA DI GANTT  
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

**PROGRAMMA LAVORI**

	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12	mese 13	mese 14	mese 15	mese 16	mese 17	mese 18	mese 19	mese 20	mese 21	mese 22	mese 23	mese 24	mese 25	mese 26	mese 27	mese 28	mese 29	mese 30
Sistemazione strada borgata Braia	■	■	■	■																										
Sistemazione strada da loc Braia a turbina 5			■	■	■	■	■																							
Sistemazione strada da turbina 5 a 7							■	■	■																					
Sistemazione strada da turbina 5 a 1							■	■	■	■	■	■																		
realizzazione piazzole 1-7								■	■	■	■	■	■	■	■	■														
realizzazione plinti 1-7								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Sistemazione piazzale per scavalco ferrovia - torrente Bormidaa																					■									
Trasporto e Montaggio turbine 1-7																						■	■	■	■	■	■	■	■	■
Opere di connessione tra turbine fino alla cabina impianto														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Opere di connessione da cabina impianto a Terna																														
Opere di compensazione																														
Completamenti vari																														

**PARCO EOLICO  
MONTE CERCHIO**

Il Committente:  **Windtek** Sede Legale: Corso Vercelli n. 10  
10152, Torino (TO)  
P.IVA e C.F. 12930940015

Oggetto:  
**RELAZIONE SPECIALISTICA**  
Titolo:  
**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

Il Progettista  
  
Ing. Silvio Mario Bauducco

Data	Emis.	Aggiornamento	Data	Contr.	Data	Autor.	SCALA: 1:v
07/2023	MB	Emissione	07/2023	MP	07/2023	SMB	FORMATO: A1
							LUGLIO 2023

Commissa	Tip. impianto	Fase Progetto	Disciplina	Tip. Doc	Titolo	N. Elab	REV
22102	EO	DE	GN	R	07	0009	A

**RICERCA, SVILUPPO E COORDINAMENTO IMPIANTI EOLICI E FOTVOLTAICI A CURA DI:**

 **EMME CONSULTING** S.p.A.  
Sede Amministrativa e Operativa  
via Benesia, 14 12100 Cuneo (CN)  
tel 335.6012098  
e-mail: emmecor@emmecor.com

Geom. Domenico Bresciano

**PROGETTAZIONE EDILE, AMBIENTALE, STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA A CURA DI:**

 **BAUTEL** S.R.L.  
Sede Amministrativa via Maroncelli, 23 10024 Moncalieri (TO)  
tel 011.6052113 - 011.6059915 e-mail: amministrazione@bautel.it  
Sede Operativa Torino - via Maroncelli, 23 10024 Moncalieri (TO)  
Sede Operativa Genova - via Banderelli, 2/4 16121 Genova (GE)

I Tecnici: **Ing. Silvio Mario Bauducco**  
Collaboratori:  
Geom. Benzioni Manuel  
Per. Ind. Biasin Emanuele  
Ing. Occhiuto Felice  
Arch. Ostino Paolo  
Arch. Pelleri Martina

File: gantt\_monte\_cerchio.dwg  
TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI - Questo documento è di proprietà esclusiva del progettista ivi indicato sul quale si riserva ogni diritto. Pertanto questo documento non può essere copiato, riprodotto, comunicato o divulgato ad altri o usato in qualsiasi maniera, nemmeno per fini sperimentali, senza autorizzazione scritta dallo stesso progettista.