

**LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO**


**VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO**

**1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C**

**PROGETTO ESECUTIVO - COD. MI608**

	 Ing. Valerio Bajetti Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-26211	 Ing. Renato Del Prete Ordine degli Arch. di Bari e provincia n° 5073	 Arch. Nicoletta Frattini Ordine degli Ingg. di Torino e provincia n° A-8433	 Ing. Gabriele Inceccchi Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-12102
 Ing. Renato Vaira Ordine degli Ingg. di Torino e Provincia n° 4663 W)	 Società designata Prof. Ing. Matteo Ranieri Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1137	 Srl Prof. Ing. Luigi Monterisi Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1771	 Ing. Giocchino Angarano Ordine degli Ingg. di Regione Puglia n° 5970	 Dott. Geol. Danilo Gallo Ordine dei Geologi della Regione Puglia n° 588

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Dott. Ing. Giuseppe Danilo MALGERI

INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE



Ing. Fabrizio BAJETTI

GEOLOGO



Prof. Ing. Geol. Luigi MONTERISI

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE



Ing. Gianluca CICIRIELLO

**EA36**

**E - MITIGAZIONE AMBIENTALE**

EA - OPERE A VERDE


CALENDARIO DEL VERDE

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO LO203	EA36-T01IA00AMBDC01_A.dwg	A	-
LIV. PROG. E	N. PROG. 2301	CODICE ELAB. T01IA00AMBDC01	


REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	EMISSIONE	Novembre 2023	ARCH. CAROLINA BAJETTI	ING. GAETANO RANIERI	ING. FABRIZIO BAJETTI

INTERVENTI	MESE											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
MESSA A DIMORA DI PIANTE RADICATE (ALBERI E ARBUSTI)	Green	Green	Yellow	Yellow with plant icon	Yellow with plant icon	Red	Red	Red	Red	Yellow	Green	Green
INERBIMENTI	Red	Red	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Green	Yellow	Yellow
SFALCI MANUTENTIVI	Red	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow


LEGENDA




PERIODO OTTIMALE



ESTENSIONE DEL PERIODO ADATTO ADOPERANDO PIANTINE IN ZOLLA O CONTENITORE



PERIODO LIMITATAMENTE ADATTO O A RISCHIO



PERIODO INADATTO