



ATTIVITÀ IN CORSO

- REALIZZAZIONE FONDAZIONI E NERI STRADALI;
- ESECUZIONE DELLE OPERE ACCESSORIE;
- REALIZZAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE.

LEGENDA

	RECINZIONE DI CANTIERE
	RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CAMPI BASE
	RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CANTIERI OPERATIVI
	VIABILITÀ ESTERNA ALLE AREE DI LAVORO INTERESSATA DAL TRANSITO DI MEZZI DI CANTIERE E MEZZI
	VIABILITÀ INTERNA ALLE AREE DI LAVORO
	OPERE IN REALIZZAZIONE
	OPERE REALIZZATE
	OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

ANAS S.p.A.
Direzione Tecnica

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO

VARIANTI DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO

1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO - COD. MI608

N030

N - CANTIERIZZAZIONE
NO - CANTIERIZZAZIONE
PLANIMETRIA GENERALE DELLE FASI DI LAVORO
MACRO FASE 4 - TAVOLA 1

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
LO203	N030-T00C00CANPL23_A.dwg	A	1:2.000
PROGETTO	ELABORATO	DATA	REDAZIONE
LO203	T00C00CANPL23	23/01	ING. GAETANO BAETTI