



ATTIVITÀ IN CORSO

- REALIZZAZIONE FONDAZIONI E NERI STRADALI;
- ESECUZIONE DELLE OPERE ACCESSORIE;
- REALIZZAZIONE OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE.

LEGENDA	
	RECINZIONE DI CANTIERE
	RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CAMPI BASE
	RECINZIONI DI DELIMITAZIONE AREE CANTIERI OPERATIVI
	VIABILITÀ ESTERNA ALLE AREE DI LAVORO INTERESSATA DAL TRANSITO DI MEZZI DI CANTIERE E MEZZI
	VIABILITÀ INTERNA ALLE AREE DI LAVORO
	OPERE IN REALIZZAZIONE
	OPERE REALIZZATE
	OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

ANAS S.p.A.
Direzione Tecnica

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO

VARIANTI DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO

1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO - COD. MI608

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

ING. GIUSEPPE OGGIONI

N032		N - CANTIERIZZAZIONE	
NO - CANTIERIZZAZIONE		PLANIMETRIA GENERALE DELLE FASI DI LAVORO	
MACRO FASE 4 - TAVOLA 3			
CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO	N032-T00CA00CANPL25_A.dwg	A	1:2.000
LO203	E 23/01		
CODICE ELAB.	T00CA00CANPL25		
C			
A			
B	EMISSIONE	Ottobre 2023	ARCH. SORELA NIGARISTANI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO
			ING. GAETANO BANER
			ING. FABRIZIO BANER
			VERIFICATO
			APPROVATO