



- FASE 1:
- REALIZZAZIONE DELLE DELLE SPALLE
- FASE 2:
- VARO DEI CONCI DI DUE TRAVI ESTERNE
- FASE 3:
- VARO DEI CONCI DELLE ALTRE DUE TRAVI ESTERNE
- FASE 4:
- CONNESSIONE DELLE DUE TRAVI VARATE IN FASE 2 CON LE DUE TRAVI ESTERNE VARATE IN FASE 3 MEDIANTE LA CONTROVENTATURA DI PIANO
- FASE 5:
- POSA IN OPERA DELLE PREDALLES
- FASE 6:
- GETTO DELLA SOLETTA

ANAS S.p.A.
Direzione Tecnica

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO
VARIANTE DI ABBIEATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIEATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO
1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO - COD. MI608

STUDIO CORONA Ing. Renato Vaira Cof. Ing. Italo Tortorelli P. 4843/10	UNING Cof. Ing. Italo Tortorelli P. 4843/10	GA&M Prof. Ing. Matteo Ranieri Cof. Ing. Italo Tortorelli P. 4843/10	ING. REMATO DEL PRETE Ing. Renato Del Prete Cof. Ing. Italo Tortorelli P. 4843/10	ECOPLAN Arch. Nicoletta Frattini Cof. Ing. Italo Tortorelli P. 4843/10	ARKE INGEGNERIA S.r.l. Cof. Ing. Italo Tortorelli P. 4843/10	ING. GABRIELE INCONCHI Cof. Ing. Italo Tortorelli P. 4843/10	DOTT. GEOL. DANILLO GALLO Cof. Ing. Italo Tortorelli P. 4843/10
--	---	---	--	---	---	--	---

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giuseppe Danilo Malgeri
Dot. Ing. Giuseppe Danilo MALGERI

INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Fabrizio Bajetti
Ing. Fabrizio BAJETTI

GEOLOGO
Luigi Monterisi
Prof. Ing. Luigi MONTERISI

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Gianluca Ciciriello
Ing. Gianluca CICIRIELLO

NA20
NA - CANTIERIZZAZIONE OPERE MAGGIORI
VI02 - VADOTTO N.02 - FASI COSTRUTTIVE

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	NA20-T00CA01CANPE13_A.dwg	A	1:250
LIV. PROG.	N. PROG.	CODICE ELAB.	
LO203	E 2301	T00CA01CANPE13	

C				
B				
A	EMISSIONE	Ottobre 2023	ARCH. SHEILA NEGARESTANI	ING. GAETANO RANIERI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO
			ING. FABRIZIO BAJETTI	ING. FABRIZIO BAJETTI