

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO DELLA POTENZA COMPLESSIVA DI 85,8 MW E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA R.T.N. DA REALIZZARE NEL COMUNE DI CERIGNOLA, NELLE LOCALITA' LA MOSCHELLA E BELLAVEDUTA

CRONOPROGRAMMA

COD. ELABORATO
CRE-CIV-REL-021c_01

PROPONENTE



Edison Rinnovabili Spa

Sede legale: Milano (MI),
Foro Buonaparte, 31 - 20121
P.IVA 12921540154
PEC: rinnovabili@pec.edison.it

PROGETTISTI



PHEEDRA S.r.l. Via Lago di Nemi, 90
74121 - Taranto
Tel. 099.7722302 - Fax 099.9870285
e-mail: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it

Direttore Tecnico: **Dott. Ing. Angelo Micolucci**



Consulenti esterni

Dott. Agr. Luigi Lupo

Dott. Ing. Marcello Latanza

Dott. Archeol. Fabio Fabrizio

Dott. Geol. Antonio Fusco

COORDINATORE DEL PROGETTO



PHEEDRA
Our passion, your expression.

PHEEDRA S.r.l. Via Lago di Nemi, 90
74121 - Taranto
Tel. 099.7722302 - Fax 099.9870285
e-mail: info@pheedra.it - web: www.pheedra.it

EM / REV	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
1	DIC 2023	MS	AM	VS	Progetto Definitivo

1. CRONOPROGRAMMA

ATTIVITA'		MESI																							
FASI	Descrizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Progetto esecutivo	■	■	■																					
1	Convenzioni per attraversamenti e interferenze		■	■	■	■	■	■																	
1	Espropri		■	■	■	■	■	■	■																
1	Affidamento lavori					■	■	■	■																
1	Allestimento del cantiere							■	■	■															
2	Opere civili - strade								■	■	■	■	■												
3	Opere civili - fondazioni torri									■	■	■	■	■	■										
4	Opere civili ed elettriche - cavidotti										■	■	■	■	■	■	■	■	■						
5	Trasporto componenti torri ed aerogeneratori													■	■	■	■								
5	Montaggio torri ed aerogeneratori													■	■	■	■	■	■						
5	Opere elettriche e di connessione alla RTN													■	■	■	■	■	■	■	■	■			
6	Collaudi																		■	■	■	■			
7	Dismissione del cantiere e ripristini ambientali																				■	■	■	■	■