

Figura 3.4.12.5a Cronoprogramma

|                                                    | Anno 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Anno 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Anno 3 |    |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--------|----|---|---|---|---|---|
|                                                    | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11     | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ottenimento Decreto Compatibilità Ambientale       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |    |   |   |   |   |   |
| Procedura Autorizzazione Unica                     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |    |   |   |   |   |   |
| RdO impianto ORC                                   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |    |   |   |   |   |   |
| RdO pozzi, ESP e recuperatori                      |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |    |   |   |   |   |   |
| Denuncia d'Esercizio pozzi                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |    |   |   |   |   |   |
| Autorizzazione alla Perforazione                   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |    |   |   |   |   |   |
| Allestim piazzole e perforazione 1° pozzo produtt. |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |    |   |   |   |   |   |
| Allestim piazzole e perforazione 1° pozzo reinitt. |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |    |   |   |   |   |   |
| Prove produzione e reiniezione                     |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |    |   |   |   |   |   |
| Allestim piazzole e perforazione p.produtt.        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |    |   |   |   |   |   |
| Allestim piazzole e perforazione p.rein.           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |    |   |   |   |   |   |
| Prog. Esec. ORMAT e ordine materiali e prefabbr.   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |    |   |   |   |   |   |
| Pogettazione esecutiva ESP e recuperatori          |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |    |   |   |   |   |   |
| Opere civili pozzi e impianto ORC                  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |    |   |   |   |   |   |
| Posa in opera pipeline interrata                   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |    |   |   |   |   |   |
| Montaggio ESP e recuperatori                       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |    |   |   |   |   |   |
| Montaggio impianto ORC e sist controllo            |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |    |   |   |   |   |   |
| Balance of plant Elettrico                         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |    |   |   |   |   |   |
| Prove e avviamento                                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |    |   |   |   |   |   |