



Pieve Vergonte, 28.02.2024
PROT 020 - DIRS

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Div.II - Rischio Rilevante e Autorizzazione Integrata
Ambientale
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
VA@pec.mite.gov.it

ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

p.c.
COMMISSIONE AIA/IPPC
Via Vitaliano Brancati, 60
00144 ROMA
commissioneAIA@minambiente.it

Oggetto: Aggiornamento stato di attuazione cronoprogramma dismissione Amianto

Con riferimento alla seguente prescrizione, riportata a pag. 148 del PIC ID123/10023 del 06/05/2021:

Sede Legale

56048 Saline di Volterra (PI) Italia
Via Moie Vecchie, 13
Tel. +39 0588.9811
Fax +39 0588.98191
C. F. e Partita IVA 09921480159
R.E.A. PI-258603

Società soggetta a direzione e coordinamento di ESSECO GROUP S.R.L.

Unità Produttive

56048 Saline di Volterra (PI) Italia
Via Moie Vecchie, 13
Tel. +39 0588.9811
Fax +39 0588.98191

28886 Pieve Vergonte (VB) Italia
Via Mario Massari, 30/32
Tel. +39 0324.8601
Fax +39 0324.86694

b) la presentazione entro 18 mesi all'AC di un Piano di bonifica che preveda la completa rimozione dei manufatti presente nell'impianto industriale nell'arco di 5 anni, con ripartizione uniforme negli anni. Nel frattempo tutti i manufatti e depositi devono essere mantenuti in condizioni di sicurezza.

e alla successiva nostra nota PROT.009-DIRS del 23/01/2023, si comunica che si è conclusa, nei tempi programmati, la rimozione di tutti i manufatti in amianto presenti nel Reparto EX-TETRA e Magazzino denominato "Lauro" (si veda All.1 della nota PROT.009-DIRS del 23/01/2023).

Entro la fine del primo trimestre 2024 è previsto il completamento, come da cronoprogramma, dell'attività di rimozione delle guarnizioni della caldaia TOSI (Reparto Centrale Termica).

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti che si rendessero necessari, si porgono distinti saluti.