



**FASI DI CANTIERE**

**FASE 1: APPRESTAMENTO AREA DI CANTIERE GENERALE**

■ campo 2: area di cantiere

**FASE 2: AREA GESTIONE CANTIERE** (Tale area ricade in parte entro la fascia di rispetto dei raccordi in AT; al termine dei lavori si procederà al ripristino "ante operam")

- centro direzionale uffici
- area mensa
- servizi igienici
- area adibita a stoccaggio materiali e parcheggio

**FASE 3: REALIZZAZIONE VIABILITA' DI CANTIERE E NEI CAMPI 1, 3 e 4** (concidente con viabilità di esercizio del parco fotovoltaico)

**FASE 4: REALIZZAZIONE DEI CAMPI 1, 3 e 4**

**FASE 5: REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RETE; PARZIALE SMANTELLAMENTO AREA GESTIONE CANTIERE E FINE LAVORI CAMPO 2**

N.B le aree utilizzate per il parcheggio e lo stoccaggio dei materiali verranno realizzate con misto di cava tuinante e stabilizzato; il tutto verrà compattato con il rullo vibrante

LEGENDA			
—	AREA PARCO	—	RETICOLO IDROGRAFICO
—	RECINZIONE	—	FASCIA DI RISPETTO RETICOLO IDROGRAFICO
—	CANCELLO	—	LINEE MT ESISTENTI
—	VIABILITA' INTERNA	—	FASCIA DI RISPETTO LINEE MT ESISTENTI
—	LIVELLO DI TUTELA 1 - PIANO PAESAGGISTICO PROVINCIA DI SIRACUSA	—	LINEE AT ESISTENTI
—	LIVELLO DI TUTELA 3 - PIANO PAESAGGISTICO PROVINCIA DI SIRACUSA	—	FASCIA DI RISPETTO LINEE AT ESISTENTI
—	INVERTER	—	GASDOTTO
—	CABINE DI RACCOLTA CAMPI	—	FASCIA DI RISPETTO GASDOTTO
—	CAVIDOTTO CABINA DI RACCOLTA SINGOLI CAMPI-STAZIONE UTENTE	—	RACCORDO IN ENTRA-ESCE ALLA LINEA AT PATERNO - PRIOLO
—	CAVIDOTTO INVERTER-CABINA DI RACCOLTA	—	FASCIA DI RISPETTO RACCORDO IN ENTRA-ESCE

**MELPOWER s.r.l.**  
via Savona, n.97 - 20144 Milano

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo  
**DIVISIONE V - SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE**

Realizzazione di parco Fotovoltaico della potenza complessiva di 110,03 MW, relativi cavidotto e sottostazione, da realizzarsi nel territorio del comune di Melilli (SR), c/de FontanaZZi, Tremola, La Piccola e Pantana



Elaborato: Tavola Cantierizzazione - Fase 1

<b>Progettazione</b> (dott. Ing. Giuseppe De Luca)	<b>Geologia</b> (dott. Geol. Milko Nastasi)	<b>Elab. n° SIA</b> FORMATO: A0 SCALA: NOTE: DATA: NOTE: DATA EMISSIONE: gennaio 2024
<b>Consulenza ambientale</b> (dott. Agr. Arturo Ursò)		<b>Collaboratore</b> (Geom. Antonio Deuscit)