#### Orosolare S.r.l.

Impianto Agrivoltaico denominato "Argenta 2" da 168.461,3 kWp, opere connesse ed infrastrutture indispensabili

**Comuni di Argenta, Comacchio e Portomaggiore (FE)** 

Progetto Definitivo Impianto Agrivoltaico ed Opere Elettriche di Utenza

Allegato C.02 – Cronoprogramma generale Impianto agrivoltaico e opere connesse



Professionista incaricato: Ing. Daniele Cavallo – Ordine Ingegneri Prov. Brindisi n. 1220

Rev. 0 Ottobre 2023






Questo documento è di proprietà di Orosolare S.r.l. e il detentore certifica che il documento è stato ricevuto legalmente. Ogni utilizzo, riproduzione o divulgazione del documento deve essere oggetto di specifica autorizzazione da parte di Orosolare S.r.l.


# OROSOLARE S.R.L. WOOD. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

## CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO E OPERE CONNESSE COMUNI DI ARGENTA , COMACCHIO E PORTOMAGGIORE (FE)




## OROSOLARE S.R.L. WOOd. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

### CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO E OPERE CONNESSE COMUNI DI ARGENTA , COMACCHIO E PORTOMAGGIORE (FE)



orosolare s.r.l.

## CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO E OPERE CONNESSE COMUNI DI ARGENTA , COMACCHIO E PORTOMAGGIORE (FE)



#### **CRONOPROGRAMMA ATTIVITA' OROSOLARE S.R.L.** REALIZZAZIONE IMPIANTO AGRIVOLTAICO E OPERE CONNESSE wood. COMUNI DI ARGENTA, COMACCHIO E PORTOMAGGIORE (FE) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' MESI -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ATTIVITA' PRELIMINARI ATTIVITA' ESECUTIVE Collaudi Stazione Utente Utente e Cavidotto AT Stazione Utente e Cavo AT pronti per energizzazione Collaudi Impianto agrivoltaico Impianto agrivoltaico disponibile per energizzazione 1° parallelo con Rete Elettrica (entrata in esercizio) Completamento Collaudo e messa in servizio Test di accettazione provvisoria Entrata in esercizio Commerciale (COD) LAVORI AGRICOLI IN AREA IMPIANTO AGRIVOLTAICO Livellamento terreno Realizzazione sistema di drenaggio (posa dreni, collettori, collegamenti) Messa a dimora piante autoctone miste per fascia di mitigazione perimetrale Attività agricole inclusa semina colture (grano, erba medica)