


NOTE GENERALI

FASI ESECUTIVE

- FASE 1 - SANGIACCHI PER ESECUZIONE PARANA**
  - SANO DI BOCCO IN FIANCO SINISTRO SINO ALLA DUELA E REALIZZAZIONE FINALE
- FASE 2 - ESECUZIONE OPERE DI SOSTEGNO PROVVISORIE**
  - REALIZZAZIONE SANGIACCHI IN FIANCO DESTRO SINO AL PORTALE DI BOCCO
  - REALIZZAZIONE SANGIACCHI PER SOSTEGNO ALLE OPERE DI PROGETTO
- FASE 3 - SANGIACCHI PER BOCCO A QUOTE GALLERIE ARTIFICIALI**
  - REALIZZO PROGETTO DI ESECUZIONE FINALE DELLA PARANA SOTTO ALLO STABILIMENTO DELLO STABILIMENTO
  - ESECUZIONE SANGIACCHI IN FIANCO SINISTRO SINO ALLA DUELA E REALIZZAZIONE FINALE
  - ESECUZIONE SANGIACCHI DI SOSTEGNO PER SOSTEGNO ALLE OPERE DI PROGETTO
  - ESECUZIONE SANGIACCHI DI SOSTEGNO PER SOSTEGNO ALLE OPERE DI PROGETTO
- FASE 4 - ESECUZIONE GALLERIA ARTIFICIALE FERROVARIA**
  - ESECUZIONE IN C.A. DELLA GALLERIA FERROVARIA PROVISORIA
  - ESECUZIONE IN C.A. SOSTEGNI DI FONDO DELLA GALLERIA FERROVARIA
  - REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO PER SOSTEGNO ALLE OPERE DI PROGETTO
  - REALIZZAZIONE OPERE DI SOSTEGNO PER SOSTEGNO ALLE OPERE DI PROGETTO
  - REALIZZAZIONE GALLERIA FERROVARIA
  - REALIZZAZIONE GALLERIA FERROVARIA
- FASE 5 - ESECUZIONE GALLERIA ARTIFICIALE SIMULATA**
  - ESECUZIONE GALLERIA FERROVARIA CON SOSTEGNO PER SOSTEGNO ALLE OPERE DI PROGETTO
  - ESECUZIONE GALLERIA FERROVARIA CON SOSTEGNO PER SOSTEGNO ALLE OPERE DI PROGETTO
  - REALIZZAZIONE
- FASE 6 - REALIZZAZIONE OPERE DI VIGILANZA DI PROGETTO**
  - REALIZZAZIONE OPERE DI VIGILANZA DI PROGETTO
  - REALIZZAZIONE OPERE DI VIGILANZA DI PROGETTO
- FASE 7 - SISTEMAZIONE FINALE VERSANTI**
  - SISTEMAZIONE FINALE VERSANTI
  - SISTEMAZIONE FINALE VERSANTI
- FASE 8 - REALIZZAZIONE OPERE DI VIGILANZA DI PROGETTO**
  - REALIZZAZIONE OPERE DI VIGILANZA DI PROGETTO
  - REALIZZAZIONE OPERE DI VIGILANZA DI PROGETTO



PROFILLO LONGITUDINALE


SCALA 1:200

IN ASSE GALLERIA RAMO "A"  
IMBOCCO LATO CENTRO DIREZIONALE

PROFILLO LONGITUDINALE

SCALA 1:200

IN ASSE GALLERIA RAMO "B"  
IMBOCCO LATO CENTRO DIREZIONALE



**Stretto di Messina**

Commissione per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e l'Italia

Linea di 115 km di lunghezza, realizzata in 111 km di cui 24 km a 2000

**Eurolink**

---

**EUROLINK S.C.P.A.**

IMPRESE S.P.A. NAZIONALE

SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE EVACUATA S.P.A. (Materassa)

COOPERATIVA NAZIONALI E CONDOTTE EVACUATE S.P.A. (Materassa)

SHIKAWAKA - JIYUWA HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. (Materassa)

A.C.I. S.C.P.A. - CONSORCIO STABILE (Materassa)

**STRETTO DI MESSINA**

Progetto Definitivo

Progetto Manager (Ing. P. Marzulli)

Progetto Esecutivo (Ing. C. Ferrarini)

Amministrazione Delegata (Dott. F. Cacciò)

---

**COLLEGAMENTI CALABRIA**

INFRASTRUTTURE STRADALI - OPERE CIVILI

ELEMENTI DI CARATTERE GENERALE

GALLERIA ARTIFICIALE - IMBOCCO LATO CENTRO DIREZIONALE

RAMO A, B - FONDI IN FASE COSTRUTTIVA

**ES0215\_F01**

---

**CONDIZIONE**

C | G | O | B | I | O | P | F | G | D | C | S | C | I | O | G | A | O | I | O | I | F | O | I | 200

**REVISIONI**

NO.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO
01	20/06/2011	ES0215_F01	MATERASSI, L'ABRUZZO, FERRARINI

**SCALE**

1:200

---

NOME: DEL. FILE: CS0215\_F01.DWG