


ID Nome attività

1 Milestones

2 Autorizzazione unica alla costruzione ed all'esercizio

3 Messa in servizio ampliamento 380/36 kV della SE 380/150 kV 
Melfi 

4 Connessione definitiva

5 Linea 36 kV

6 Progettazione esecutiva

7 Opere Civili

8 Riesame della progettazione

9 Asservimenti ed espropri

10 Approvvigionamenti

11 Giunti, terminali e accessori

12 Conduttori

13 Costruzione

14 Rilievo e tracciamento

15 Opere Civili

16 Posa cavi e realizzazione giunti

17 Ripristini e smobilizzo cantiere

M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
T1 T2 T3

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale
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