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IMPIANTO AGRIVOLTAICO "MELFI CAMARDA 15.9" - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SETTIMANE DI LAVORO

N. FASI LAVORATIVE 112|3(4|5(6|7(8)|9(10(11|12(13|14(15|16|17(18]|19(20]|21(22|23|24|25|26(27|28(29|30|31|32|33(34|35(36|37|38|39|40(41|42(43|44|45|46|47(48|49(50|51|52|53|54(55|56(57|58(59|60|61(62|63(64|65|66|67|68(69|70(71|72(73|74|75(76|77(78|79(80|81|82(83|84(85|86(87

LAVORI IMPIANTO AGRIVOLTAICO

1 Allestimento cantiere

2 Picchettamenti

3 Realizzazione recinzione e accesso di cantiere

4 Sistemazione terreno e livellamenti

5 Realizzazione viabilita interna

6 Montaggio cancello di ingresso e recinzione

7 Montaggio tracker

8 Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine

9 Posa in opera corrugati e rete di terra

10 Montaggio moduli fotovoltaici

1 Cablaggio stringhe

12 Posa in opera basamenti cabine

13 Posa in opera cabine di trasformazione

14 Posa in opera cabine di stoccaggio

15 Cablaggio cabine elettriche

16 Installazione impianto di controllo e monitoraggio

17 Realizzazione impianto di illuminazione

18 Realizzazione sistema di videosorveglianza

LAVORI IMPIANTO DI UTENZA PER LA CONNESSIONE

19 Realizzazione linea AT

OPERE RTN - TERNA S.p.A.

Realizzazione ampliamento della SE di trasformazione a

2 380/150 kV della RTN "Melfi"

TEST E COLLAUDI

21 Test - Collaudi - Messa in servizio campo fotovoltaico

22 Test - Collaudi - Messa in servizio generale

23 Entrata in esercizio impianto fotovoltaico

OPERE DI MITIGAZIONE E OPERE DI VERDE

24 Realizzazione fascia arborea perimetrale

25 Realizzazione impianto di irrigazione

26 Installazione arnie per I'apicoltura

Piantumazione di piante officinali nelle aree

27 N "
all'interno della recinzione
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