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Committente: 

BAGNI CASTELLUCCIO S.p.A. 
Sede Legale: Via Fieschi, 3/17 – 16121 Genova 
Tel.+390106121111 
E-mail: castelluccio@fastwebnet.it  
Part.I.V.A.: 02218930101 

 

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE 

Progetto Architettonico 
Dott.Arch.Marco Roggeri – mag.MA architetture 
Via Cardinal Meglia, 28 – 18010 – Santo Stefano al Mare - IM 
Tel.+393476185301 – E-mail: info@mag-ma.it  
Part.I.V.A: 01211220080 

  Progettazione Opere Marittime 
Studio Ballerini Ingegneri Associati 
Via Caffaro, 27/10 – 16124 – GE 
Tel.+390102091295 – E-mail: studioballerini@gmail.com  
Part.I.V.A.: 02555620992 

 
 

Progetto Strutturale 
Dott.Ing.Davide Barilli - BD INGEGNERIA STP S.r.l. 
Piazza R.Baldini, 4/28 – 16149 – GE 
Tel.+39010532074 – E-mail: studio@bdingegneria.com 
Part.I.V.A.: 02533670994 

 Progettazione Opere Fluviali  

Dott.Ing.Giampiero Nobile – OAC INNOVATION S.r.l. 
Via di Sottoripa, 1A/81 – 16124 – GE 
Tel.+390108698603 – E-mail: gnobile@oacingegneria.com  
Part.I.V.A.: 02790430991 

 

Progetto Impianti 
Dott.Ing.Maurizio Cambiaso – CAMBIASO INGEGNERIA S.r.l. 
Piazza della Vittoria, 15/23 – 16121  – GE 
Tel.+390108690286 – E-mail: cambiaso.maurizio@gmail.com  
Part.I.V.A.: 02360420992 

 
 

Progettazione Geologica 
Dott.Geol.Andrea Guardiani 
Piazza S.Benedetto, 8 - 18018 – Taggia – IM 
Tel.+390184475874 – E-mail: aguardiani.ag@gmail.com 
Part.I.V.A.: 01277730089 

 

Progettazione Acustica 
Dott.Ing.Gianluca Agliata 
Via Montelungo, 80/2 – 16133 – GE 
Tel.+393356116854 – E-mail: gianluca.agliata@gmail.com  
Part.I.V.A.: 01438460998 

 Progettazione Geologica 
Dott.Geol.Paolo Anfossi 
Via Lungo Argentina, 19 - 18018 – Taggia – IM 
Tel.+393937684781 – E-mail: anfossipaolo@libero.it 
Part.I.V.A.: 01532840087 

 

Progettazione Geologica 
Dott.Geol.Stefano Romanelli 
Piazza S.Giovanni, 9/3 – 16043 – Chiavari – GE 
Tel.+390185312417 – E-mail: romanelli.stefano@libero.it  
Part.I.V.A.: 02318810302 

  Rilievi 
Geom.Alberto Centenari – 4geo 
Via Colombo, 13 – 16121 – GE 
Tel.+390105957355 – E-mail: centenari@4geo.it  
Part.I.V.A.: 03787920101 

 

     
     

Intervento/Opera 
 

Realizzazione di una struttura dedicata alla nautica da diporto a 
Genova Pegli – Procedimento previsto dal D.P.R.2/12/1997 n.509 

PROGETTO DEFINITIVO 

Scala 
- 

Data 
 

03  
Ottobre 
2023 
 

Oggetto della Tavola 
 

CRONOPROGRAMMA 
 
 
 

Tavola n° 
 

D-DG-PR- 
D016-0 

 

Livello di Progettazione DEFINITIVO  
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Fase Descrizione Lavorazioni

PR1

Opere private funzionali alle OO.PP. 

(op.strutturali, palificate, banchine, 

molo, ecc.)

PR2
Altre opere private impiantistiche e di 

finitura
OO.PP.1 Opere fluviali rio Grillé

OO.PP.2

REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -

PROCEDURA D'APPALTO -

ASSEGNAZIONE E STIPULA

CONTRATTO DI APPALTO

OO.PP.3 Pavimentazioni stradali e pedonali

OO.PP.4 Aree verdi

OO.PP.5 Arredi

CRONOPROGRAMMA

35° 

mese

36° 

mese

30° 

mese

31° 

mese

32° 

mese
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mese
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mese
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mese

26° 

mese

27° 

mese

28° 

mese

29° 
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19° 

mese
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mese
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mese
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REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PROCEDURA D'APPALTO - ASSEGNAZIONE 

E STIPULA CONTRATTO DI APPALTO
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