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Impianto Agrivoltaico
“Tuscania” da 31,865 MWp
Cronoprogramma

OGGETTO / SUBJECT

Gierre Solare S.R.L.

CLIENTE / CUSTOMER

ome attivita

Ennaio feblbraio |marzo aptile magoio LD Iugilio agosto seftembre | ottobre novembre |dicembre  |gennaio  |febbraio |marzo aprile magh
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1 AUTORIZZAZIONI
2 Rilagcio autorizzazioni secondarie
3 |OPERE CIVILI
4 Esecuzione recinzione provvisoria & allestimento cantiers
5 Sistemazione & pulizia del terreno
5 Shancamenta per e piazzols di cabing di campa
7 Tracciamerto delle stracle interne & perimetrali
] Reslizzazione dei canali per Ia raccolta delle acque meteoriche
3 Installazione della recinzione definitiva
10 Poza delle cahine prefabhricate &
" Esecuzione scavi per cavidotti AT
12 Eseruzione scavi per cavidotti CC, BT e di seanale
13 Esecuzions dells infissioni delle strutture di sostegno & livellamenti necessar
14 Montaggio dells strutturs di sostegno
15 Infissione e collegamenta dei dispersori dellimpianto diterra

| 16 |MONTAGGI ELETTROMECCAHICI

[17 | Esecuzione dellimpianto di terra e collegamento conduttori di protezions
18 Poza dei cavi AT
e Posa dei cavi BT 1
20 Paosa dei moduli Py sulle sottostrutture
2 Posza degli inverters
22 Cablaggi dei moduli fotovalsici
= Posa dei cavi di segnale b
24 Mortagsio trasformstor, quadri AT & BT cabing i campo & di impisnto
25 Cahlagy al'interno delle cabine
26 Posa e cablaggio cancell slsttrici
27 |Completamenta montaggi g 2701
28 |REALIZZAZIONE COLL. AT ALLA STAZ. DI RETE
29 Scavi
30 Poza cavi x
El Reinterri e ripristini =
32 |VERIFICHE, PROVE, COLLAUDI =
33 werifiche sullimpianto o terra
34 Collzuda ceali impiarti tecnologici & servizi ausiiar
35 Primo collauda funzionale & di sicurezza (prove in bianco)
36 Prova di produzions
37 Installazione dei gruppi di misura
38 Intervento dellUTF
39 Collaudo finale H
a0 Messa in esercizio & 1104
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