
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO DENOMINATO 11PAVESl 11
, 

AVENTE POTENZA NOMINALE DI 64,3 MWp, POTENZA IN IMMISSIONE RICHIESTA 55,2 MW E 
RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DI TRASMISSIONE NAZIONALE (RTN), DA 

REALIZZARSI IN AGRO DI NOVI DI MODENA (MO) E DI CARPI (MO) 
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CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE

Cod. Cartella Cod. Progetto 

AU_13;VIA_2 IT0MY194 
Autore Verificato 

ILIOS IVC 

Ragione Sociale 

ILIOS S.r.l. 
Via Montenapoleone 8, 20121, Milano (Ml) 
T: +39 080 8937976 - E: info@iliositalia.com 

C.F. e P.IVA 12427580969 

Ragione Sociale 

Ragione Sociale 

PAVESI SOLAR S.r.l. 
Via Vittoria Nenni 8/1, 42020, Albinea (RE) 

- PEC: pavesisolarsrl@legamail.it 
C.F. e P.IVA 03033850359 

Data Codice Elaborato Scala 

12/23 IT0MY194_PFTE_13_CRONO _ CR 
Approvato Descrizione 

IVC Cronoprogramma di Realizzazione delle opere 

Riferimenti/Contatti Timbro e Firma 

E-mail: info@iliositalia.com 

PEC: iliospec@legamail.it 

TelfÔno: 0808937976 
Mobile: 3284819015 

Riferimenti/Contatti Timbro e Firma 

E-mail: 

PEC: 

Telefono: 

Mobile: 

Riferimenti/Contatti Timbro e Firma 

E-mail: 

PEC: pavesisolarsrl@legamail.it 

TelfÔno: 

Mobile: 3665945311 
SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI 



ID Nome attività Durata

1 Realizzazione impiano agrivoltaico 275 g
2 Impianto "Agrivoltaico" 245 g
3 Impianto Fotovoltaico 245 g
4 Allestimento cantiere 2 s
5 Sbancamenti e livellazioni 2 s
6 Installazione recinzioni, accessi 2 s
7 Scavi cabine di campo e posa manufatti 2 s
8 Scavi e rinterri cavidotti interni 15 s
9 Cablaggi BT (DC e AC), MT 15 s
10 Tracciamenti e posa tracker 30 s
11 Montaggio moduli FV, quadri campo, e cablaggi DC 30 s
12 Installazione inverter, trasformatori, cablaggi AC (bt/MT) 3 s
13 Installazione impianti telecontrollo e collegamenti 3 s
14 Scavi e rinterri elettrodotti collegamento lotti imp. (ext) 5 s
15 Cabaglli cavi MT di collegamento lotti imp. (ext) 2 s
16 Impianti ausiliari (sorveglianza, illuminazione) 2 s
17 Ripristino strade (ove previsto) 2 s
18 Opere di connessione a RTN (Distr. Prim. 36kV) 225 g
19 Allestimento cantiere (macro area) 2 s
20 Sbancamenti e livellazioni 2 s
21 Piste di accesso , recinzione e accesso 2 s
22 Scavi per fabbricati servizi 2 s
23 Realizzazione fabbricato servizi 6 s
24 Scavi sottoservizi 5 s
25 Installazione sottoservizi 3 s
26 Scavi apparati AT 5 s
27 Installazione apparati AT 5 s
28 Altri scavi e installazioni accessori 4 s
29 Cabalggi elettrici (MT/AT) 5 s
30 Installazione trasformatori MT/AT 3 s
31 Scavi e rinterri elettrodotto AT di collegamento a SE TERNA 2 s
32 Posa in opera di cavo AT di collegamento a SE TERNA 2 s
33 Collaudi e commissioning 20 g
34 Collaudi e misure impianto agrivoltaico 2 s
35 Collaudi e misure oper di connessione 2 s
36 Smobilizzi 5 g
37 Smobilizzo cantieri 1 s
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