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Realizzazione viabilità

LAVORAZIONI e ATTIVITA'

Progettazione esecutiva
Preventivazione lavori
Affidamento lavori
Organizzazione della sicurezza di cantiere

Attivazione

Montaggio moduli fotovoltaici
Cablaggio moduli fotovoltaici
Montaggio inverter
Posa Cabine trasformazione complete di quadristica MT, bt e trasformatori
Posa Cabina di smistamento 30kV complete di quadristica MT e bt
Collegamenti in cavo bt e MT

SETTIMANE LAVORATIVE

Realizzazione impianto di illuminazione e TVCC
Realizzazione elettrodotto di collegamento a sottostazione 132/30 kV
Realizzazione stazione di trasformazione utente AT/MT completa (cantiere a parte)
Collaudo Impianti

Posa pali strutture
Realizzazione scavi per cavidotti e basamenti cabine
Posa corrugati e corda di rame per impianto di terra
Chiusura scavi
Montaggio strutture di supporto
Realizzazione recinzione definitiva e cancelli

Approvvigionamento materiali
Delimitazione area di lavoro
Allestimento cantiere
Tracciamento edifici tecnici strade e strutture di supporto
Livellamento e sistemazione terreno
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