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CRONOPROGRAMMA ATTIVITA" REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

DESCRIZIONE DELLE ATTMTA’

1° mese 2° mese 3’ mese

4° mese

5" mese

6° mese

AWIO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO E OPERE DI CONNESSIONE MT

PARCO FOTOVOLTAICO

Accantieramento

Preparazione aree (livellamento del terreno, rimozione arbusti/alberi, ecc...)

Realizzazione strade interne parco fotovoltaico

Battitura pali di sostegno strutture

Recinzione

Montaggio strutture e tracking system

Installazione moduli

Completamento meccanico

Preparazione basamenti per power stations e cabine

Cavidotti per cavi DC, cavi dati, alimentazione tracking system, sistema videosorveglianza

Cavidotti per cavi MT

Posa rete di terra

Installazione Power Stations e cabine

Finitura Aree

Posa cavi DC interrati (inverter, string boxes)

Posa cavi alimentazione tracking system

Posa cavi dati

Posa cavi sistema videosorveglianza

Posa cavi MT

Installazione sistema videosorveglianza

Collegamento cavi

Installazione sistema Antintrusione/videosorveglianza

DORSALE DI COLLEGAMENTO

Realizzazione scavi e cavidotto

Posa cavi MT

Collegamento cavi

Ripristini stradali

ATTVITA" IN CABINA UTENTE PER LA CONNESSIONE

Accantieramento

Posa cella MT su quadro esistente

Sostituzione TR 400kVA

Impianto disponibile per energizzazione

LAVORI DI PREPARAZIONE ALL'ATTIVITA’ AGRICOLA

Scasso mediante ripper

Concimazione di fondo

JAmminutamento

Rullatura

Piantumazione
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