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1. PREMESSA 

La società Hydro Engineering s.s. è stata incaricata dalla Società SOLAR PV 10 S.r.l, del 

gruppo WKN Italia, di redigere il progetto definitivo di un impianto fotovoltaico della 

potenza di circa 22,3 MWp e delle relative opere di connessione alla Rete, presso la Stazione 

RTN SE 150/36 kV Caltagirone siti nel Comune di Mineo e Caltagirone, Città Metropolitana 

di Catania. 

Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra su strutture fisse, 

composto da n. 7 aree di potenza variabile da 2,94 MWp a 3,41 MWp; si tratta di un impianto 

di complessivi 22,31 MWp (potenza in immissione pari a circa 20,80 MW) collegati fra loro 

attraverso una rete di distribuzione interna a 36 kV. Presso l’impianto verranno realizzate le 

cabine di campo (Power station), la Control Room, la Cabina principale di impianto (Main 

Tecnhical Room) MTR e due container ad uso magazzino. Dalla MTR si diparte la linea 

interrata a 36 kV per il collegamento alla rete nazionale di distribuzione. La Soluzione Tecnica 

Minima Generale (STMG) richiesta e rilasciata dall’ente gestore, con codice pratica 202201619 

prevede che l’impianto venga allacciato in antenna a 36 kV con una SE Terna a 150/36 kV da 

inserire in doppio entra-esce alle linee RTN a 150 kV “S.Cono – Caltagirone 2” e “Barrafranca 

– Caltagirone” previa realizzazione degli interventi nell’area previsti nel Piano di Sviluppo 

Terna.  

Lo scopo di questa relazione è stimare le ricadute economiche, sociali e occupazionali della 

realizzazione e gestione dell’impianto fotovoltaico con uno sguardo anche a un più ampio 

contesto nazionale per effetto dello sviluppo delle energie rinnovabili, sia con riferimento a 

quanto avvenuto ad oggi sia rispetto a possibili scenari di evoluzione futura. Il rapporto 

illustra, quindi, l’analisi del valore aggiunto, diretto ed indiretto, sviluppando l’analisi fino agli 

scenari possibli nell’anno 2030. 
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2. DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

L’impianto fotovoltaico, nel suo complesso sarà costituito dalle seguenti componenti: 

o moduli fotovoltaici JINKO SOLAR JKM565M-7RL4-TV in numero pari a 39.494 

raggruppati in stringhe da 26 moduli: saranno installati su apposite strutture metalliche 

del tipo fisso, ammorsate nel terreno attraverso pali metallici infissi o trivellati; 

o n.65 Inverter di stringa, del tipo SUNGROW SG 350HX, che hanno lo scopo di 

ricevere i cavi solari provenienti dalle stringhe di progetto e di trasformare la corrente 

da continua (CC) ad alternata (AC); 

o n. 7 Power Station (PS) o cabine di campo del tipo SUNGROW MVS3200-LV che 

avranno la funzione di elevare la tensione da bassa a 36 kV (BT/63kV – 0.8/36 kV); 

esse saranno collegate tra loro ove possibile in entra-esce o direttamente alla cabina 

principale di impianto. Ogni PS raccoglie l’energia prodotta da ciascun campo di cui si 

compone l’impianto, con potenze di picco variabili da 2,94 MWp a 3,41 MWp; 

o una rete di cavi solari di collegamento tra pannelli/stringhe ed inverter; 

o una linea interrata BT di collegamento fra Inverter di stringa e PS di progetto; 

o una linea interrata 36 kV interna al parco di collegamento fra le Power Station 

dell’impianto fotovoltaico “FV Mineo” e la MTR di impianto; 

o n.1 Cabina Elettrica MTR (Main Tecnhical Room) per la connessione e la 

distribuzione; in essa verranno convogliate le linee relative ai sottocampi (sono 

presenti 3 sottocampi: A, B e C) di cui si compone l’impianto, avverranno il parallelo, 

le misure e la partenza verso la SE Terna di riferimento “SE TERNA 150/36 kV 

Caltagirone”; 

o una linea di connessione esterna all’impianto a 36 kV, tra le MTR di impianto e la SE 

Terna; 

o n. 1 Control Room destinata ad ospitare uffici e relativi servizi: monitoraggio della 

strumentazione di sicurezza e gestione dell’impianto; 

o due container da 40 ft (lunghezza 12,192m e larghezza 2,438m) ciascuno da usare 

come magazzini e stoccaggio di componentistica di impianto; 

o n.1 Edificio produttore da realizzare in adiacenza alla SE Terna “150/36 kV 

Caltagirone” all’interno del quale effettuare misure e partenza verso la RTN. 

 

Il progetto, come esplicitato dalla Soluzione Tecnica Minima Generale rilasciata dall’Ente 

Gestore, prevede la connessione in antenna a 36 kV con una SE Terna a 150/36 kV da 

inserire in doppio entra-esce alle linee RTN a 150 kV “S. Cono – Caltagirone 2” e 

“Barrafranca – Caltagirone” previa realizzazione degli interventi nell’area previsti nel Piano di 
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Sviluppo Terna. Tale SE è oggetto di autorizzazione mediante iniziativa di altro produttore. 

L’impianto è completato da: 

− tutte le infrastrutture tecniche necessarie alla conversione DC/AC della potenza 

generata dall’impianto e dalla sua consegna alla rete di trasmissione nazionale; 

− opere accessorie, quali: impianti di illuminazione, videosorveglianza, antintrusione, 

monitoraggio, viabilità di servizio, cancelli e recinzioni. 

Da quanto progettato discendono i seguenti dati: 

Il grafico che segue indica l’incidenza percentuale di ciascuna delle superfici su riportate sul 

totale di 29,8 ha. 

Proprietà 100,00%

Superficie viabilità 8,27%

Area cabine totale 0,09%

Area a verde di mitigazione perimetrale 14,91%

Area a verde di compensazione ambientale 4,74%

Area Pannellata (inseguitori) 35,14%

Corridoi tra pannelli e aree libere 36,85%109884,8
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Figura 1 - Grafico che mostra l’incidenza percentuale della copertura di suolo sul totale disponibile 

Come anticipato in premessa, ai fini della connessione alla rete di distribuzione dell’impianto 

agrovoltaico in progetto, la società promotrice ha richiesto e ottenuto dal distributore apposito 

preventivo di connessione identificato con codice pratica 202201619, condizionato 

all’autorizzazione, contestualmente alle opere di cui al presente progetto, delle opere 



CODICE ELABORATO OGGETTO DELL’ELABORATO PAGINA 

R.19 – WKNI805PDRdoc019R0 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO "FV MINEO"  

ANALISI DELLE POSSIBILI RICADUTE SOCIALI, OCCUPAZIONALI ED 
ECONOMICHE DELL’INTERVENTO A LIVELLO LOCALE 

7 

 

  

  
 

necessarie per la connessione alla rete sopra.  

Lo schema di allacciamento alla RTN prevede quanto segue: “…che l’impianto FV venga collegato 

in antenna a 36 kV con una nuova stazione elettrica di trasformazione (SE) a 150/36 kV della RTN, da 

inserire in doppio entra - esce alle linee RTN a 150 kV “S.Cono – Caltagirone 2” e “Barrafranca - 

Caltagirone”, previa realizzazione degli interventi nell’area previsti nel Piano di Sviluppo Terna, costituiti da 

una futura stazione di trasformazione RTN 380/150 kV denominata “Vizzini”, da inserire in entra – 

esce  alla linea RTN 380 kV “Paternò – Chiaromonte Gulfi” e relativi raccordi alla linea 150 kV “CP 

Scordia – SE Mineo 150 kV”, alla SE 150 kV Licodia Eubea ed alla CP Mineo”. 

Tali opere di rete, rientrando negli interventi di adeguamento e/o sviluppo della rete di 

distribuzione e/o della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), risultano essere Opere di 

Pubblica Utilità. Tali opere connesse, come indicato ai sensi dall’art. 1 octies della L. 

n.129/2010, costituiscono un unicum dal punto di vista funzionale con il progetto 

dell’impianto fotovoltaico in esame, e pertanto dovranno essere autorizzate in uno con lo 

stesso impianto fotovoltaico, ai sensi del D.Lgs. 387/03, art. 12 commi 3 e 4bis. L’impianto 

nel suo complesso è in grado di alimentare dalla rete tutti i carichi rilevanti (ad es: quadri di 

alimentazione, illuminazione). 
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3. ANALISI DELLE POSSIBILI RICADUTE ECONOMICHE A 
LIVELLO LOCALE 

3.1. GENERALITÀ 

Negli ultimi anni le fonti di energia rinnovabile hanno subito in Italia una crescita molto 

rapida. L’Italia, grazie anche alla disponibilità di fonti rinnovabili, quali sole e vento, è stata  tra 

i Paesi che più hanno investito in energie rinnovabili (insieme a Germania e Spagna) e ha visto 

crescere in modo esponenziale l’elettricità prodotta da fonti pulite. Questa scelta ha portato il 

nostro Paese ad essere uno tra i primi produttori di energia elettrica da FER (Fonti 

Energitiche Rinnovabili), in particolare grazie al fotovoltaico/agrovoltaico. Questo sviluppo 

ha avuto ripercussioni positive a livello economico, sociale ed occupazionale. 

La realizzazione del progetto in argomento determina, certamente, ricadute economiche e 

socio-occupazionali a livello locale, dovute alle opportunità lavorative legate alla realizzazione 

e manutenzione dell’impianto e ai benefici economici conseguenti. 

La filiera del fotovoltaico coinvolge innanzitutto i produttori di materiali elettronici ed elettrici. 

Sul lato commerciale e progettuale coinvolge poi i distributori, gli integratori e le società di 

ingegneria. Sul lato finanziario, normativo e fiscale il settore del fotovoltaico coinvolge gli 

istituti di credito, le compagnie assicurative, gli studi legali, fiscali e notarili. 

Sul lato prettamente realizzativo dei progetti vengono coinvolte le imprese edili di costruzione, 

elettricisti, impiantisti,ecc. Da ultimi, ma non meno importanti, hanno un ruolo determinante 

figure più specifiche quali gli smaltitori di eternit ed amianto, i coperturisti, che lavorano su 

tetti e coperture, certificatori energetici, ecc… 

Ben 100.000 occupati in più dal 2020 al 2021 nonostante le difficoltà del periodo. Altri 

150mila previsti per il 2022: lavorare nel fotovoltaico europeo è, soprattutto oggi, un’attività 

in crescita. Lo dimostrano i dati di SolarPower Europe, l’associazione che rappresenta i 

produttori fotovoltaici del Vecchio Continente. Nel suo nuovo EU Solar Jobs Report 2022, 

l’organizzazione analizza lo stato dell’arte e prova a mettere a fuoco i trend del futuro. Nel 

futuro il dato è destinato ad aumentare. L’associazione stima che nel 2022 si dovrebbero 

raggiungere i 530.000- 606.000 occupati. Per raggiungere l’obiettivo UE 2030 di 750 GW di 

capacità fotovoltaica installata, il blocco avrà bisogno oltre 1 milione di lavoratori nel settore. 

Ma se l’ambizione crescesse ulteriormente e i paesi si impegnassero a risolvere le attuali sfide – 

dai ritardi nelle autorizzazioni ai nodi della catena di approvvigionamento – le cifre salirebbero 

velocemente. 

In definitiva, in un contesto italiano ed in parte europeo, in cui la crisi generalizzata ha 

manifestato i suoi effetti sull’occupazione, il fotovoltaico si è caratterizzato per la sua tendenza 

https://solarpowereurope.us16.list-manage.com/track/click?u=2702b812ce1f3e6da64933b9d&id=47cf811ffd&e=7f31d1136a
https://solarpowereurope.us16.list-manage.com/track/click?u=2702b812ce1f3e6da64933b9d&id=47cf811ffd&e=7f31d1136a
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“anti-ciclica”.  In un contesto caratterizzato da una rilevante crisi delle costruzioni il settore 

degli impianti fotovoltaici ha evidenziato effetti di gran lunga positivi, rilevanti benefici, 

sull’economia e sulla occupazione. Sempre secondo dati di Confartigianato nel 2011 il settore 

delle costruzioni “specializzate” ha spinto la crescita  dell’ occupazione di oltre un 10 per 

cento annuo. 

3.2. ANALISI DELLE POSSIBILI RICADUTE SOCIALI E 

OCCUPAZIONALI: REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO E DELLALINEA DI CONNESSIONE ALLA RTN 

Il fotovoltaico è, nel settore delle FER , quello che genera le maggiori ricadute occupazionali, 

pari al 39% del totale (circa 24.900 occupati). Il primato dell’energia solare è dovuto all’elevata 

capacità installata in Italia che ha generato un consistente numero di addetti soprattutto nella 

gestione e manutenzione degli impianti. Oltre l’87% delle unità, infatti, è costituito da addetti 

diretti del settore, mentre gli operatori indiretti sono superiori ai 3.500.  

La realizzazione delle opere necessarie alla funzionalità dell’impianto, in particolare le opere 

civili di sistemazione dell’area, porterà un vantaggio di tipo indiretto dovuto all’impiego di 

risorse locali per i movimenti di terra, la fornitura di materiale e la costruzione dei manufatti.  

Le lavorazioni per la realizzazione dell’impianto sono le seguenti:  

✓ rilievi topografici; 

✓ movimentazione di terra;  

✓ montaggio di strutture metalliche in acciaio e lega leggera; 

✓ posa in opera di pannelli fotovoltaici;  

✓ realizzazione di cavidotti e pozzetti; 

✓ connessioni elettriche; 

✓ realizzazione di edifici in cls prefabbricato o gettati in opera;  

✓ realizzazione di cabine elettriche; 

✓ realizzazioni di strade bianche e asfaltate; 

✓ sistemazione delle aree a verde. 

Pertanto le professionalità richieste saranno principalmente:  

✓ operai edili (muratori, carpentieri, addetti a macchine movimento terra); 

✓ topografi; 

✓ elettricisti generici e specializzati; 

✓ coordinatori; 

✓ progettisti; 

✓ personale di sorveglianza; 

✓ personale per la sicurezza e la direzione dei lavori 

✓ operai agricoli. 
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Successivamente, durante il periodo di normale esercizio dell’impianto, verranno utilizzate 

maestranze per la manutenzione, la gestione, la supervisione dell’impianto, nonché 

ovviamente per la sorveglianza dello stesso.  

Alcune di queste figure professionali saranno impiegate in modo continuativo, come ad 

esempio il personale di gestione, supervisione tecnica e di sorveglianza. Altre figure verranno 

impiegate occasionalmente a chiamata al momento del bisogno, ovvero quando si presenta la 

necessità di manutenzioni ordinarie o straordinarie dell’impianto. Le figure professionali 

richieste in questa fase sono, oltre ai tecnici sopra citati, anche gli addetti e specialisti per la 

manutenzione del terreno di pertinenza dell’impianto. 

Ampliando la considerazione a livello mondiale, il fotovoltaico mantiene il primo posto come 

fonte rinnovabile che crea posti di lavoro, davanti a biocarburanti liquidi, energia idroelettrica 

ed energia eolica (Fig.1): 

 

 

Figura 2 - Fonte IRENA jobs database  

3.3. ANALISI DELLE POSSIBILI RICADUTE ECONOMICHE 

Gli investimenti nelle energie rinnovabili non generano solo significativi benefici sociali e 

occupazionali, ma anche importanti ricadute economiche. 

Il fotovoltaico, si presenta come la soluzione che genera le maggiori ricadute economiche che 

ammontano a circa 1,8 miliardi di euro, ovvero circa il 31% del totale; è infatti, la tecnologia 

che si è sviluppata più rapidamente in Italia. Questa forte presenza nel mix di generazione 

elettrica italiano ha permesso di generare ricchezza su tutto il territorio, nonostante la bassa 

quota di imprese italiane che caratterizza le fasi upstream della tecnologia. 

In termini di ricadute occupazionali permanenti si stima che si sia passati dai 18.600 occupati 

diretti e 13.600 indiretti del 2012 ai circa 22.300 diretti e 16.000 indiretti del 2015 e il numero è 

https://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/fotovoltaico-2019-record-celle
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ad oggi ortemente in crescita in modo esponenziale. 

L'occupazione globale nel settore delle energie rinnovabili ha raggiunto circa 11 milioni di 

posti di lavoro nel 2018, con un incremento del 6,7% rispetto al totale dell'anno precedente; 

tra questi il settore fotovoltaico è quello che ha creato il maggior numero di occupati con quasi 

3,6 milioni di posti di lavoro, in aumento del 6% rispetto al 2017. 

La composizione delle ricadute complessive per fonte viene presentata nella Figura 2. Il 

fotovoltaico è la tecnologia caratterizzata da un peso maggiore, con una quota del 25%. 

 

 
Figura 3 -Fonte  RAPPORTO GREENPEACE 

 

La Figura 3 mostra il quadro d'insieme della ricchezza prodotta, direttamente e indirettamente, 

dall’energia solare. Il contributo complessivo del fotovoltaico varia dai 34,4 ai 40 miliardi di 

euro. Lo sviluppo di questa fonte assume un ruolo significativo in entrambi gli scenari, grazie 

alla maturità della tecnologia, al rapido calo del costo di investimento e alla possibilità di 

puntare su impianti di piccole dimensioni. Nel dettaglio, il valore aggiunto diretto varia tra i 

27,7 e i 31,9 miliardi di euro, mentre le ricadute indirette assommano a 6,7-8 miliardi.  

 

Figura 4 -Fonte  RAPPORTO GREENPEACE 
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3.4. VALUTAZIONE SPECIFICA DI PROGETTO 

Con specifico riferimento al progetto in esame, si prevede sia un impatto occupazionale 

diretto relativo alla forza lavoro prevista in fase di progettazione, costruzione e manutenzione 

dell’impianto, sia un impatto indiretto sul territorio, legato al soddisfacimento dei fabbisogni di 

tale forza lavoro durante l’intero ciclo di vita dell’impianto. 

La realizzazione delle opere necessarie alla funzionalità dell’impianto, in particolare le opere 

civili di sistemazione dell’area, porterà un ulteriore vantaggio di tipo indiretto dovuto 

all’impiego di risorse locali per i movimenti di terra, la fornitura di materiale e la costruzione 

dei manufatti.  

Come più dettagliatamente illustrato nel documento “Sintesi Non Tecnica” facente parte del 

progetto definitivo, si riporta di seguito una sintesi delle attività previste in progetto e delle 

figure coinvolte durante le varie fasi. 

La costruzione dell’impianto in argomento prevede le seguenti attività: 

− site preparation, ovvero movimenti terra strettamente necessari per la corretta 

collocazione in opera dei pannelli fotovoltaici; 

− collocazione in opera della recinzione delle aree; 

− realizzazione delle opere di fondazione a sostegno dei pannelli; 

− collocazione in opera dei pannelli fotovoltaici suddivisi in n. 7 aree afferenti 

ciascuna a una diversa Power Station di impianto); 

− collocazione in opera di n. 7 power station e relative opere elettriche; 

− collocazione in opera di n. 1 locale denominato MTR (Main tecnhnical room) e 

relative opere accessorie/elettriche; 

− collocazione in opera di n. 1 cabina denominata CR (Control room) e relative opere 

accessorie/elettriche; 

− posa in opera dei cavi BT e a 36 kV interni all’area parco e delle fibre ottiche per il 

telecontrollo; 

− realizzazione della viabilità di servizio; 

− realizzazione della rete di fossi di guardia per la protezione idraulica delle opere 

civili; 

− posa in opera dei cavi 36 kV di collegamento tra MTR e stazione Terna; 

− realizzazione di edificio produttore in area adiacente la SE TERNA Caltagirone. 

 

Alle opere citate si aggiungano le seguenti: realizzazione di impianti di illuminazione, sicurezza 

e antintrusione, antincendio, monitoraggio, messa a terra, e tutti gli studi prerliminari 

geognostici, prove pull out in sito etc etc. 

Alle opere citate si aggiungano le seguenti: realizzazione di impianti di illuminazione, sicurezza e 
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antintrusione, antincendio. 

Per potere costruire l’impianto le attività saranno affidate a opportune squadre di operai 

“progettate” in modo da portare a compimento le opere previste. Di seguito si fornisce il 

dettaglio delle squadre (previste n. 12 squadre): 

 

SQUADRA N.1 (SQ01) 

Attività: 

Site preparation, viabilità, rete di drenaggio acque meteoriche rete di terra, recinzione, fascia di 

mitigazione perimetrale  

Quantità Mansione Qualifica 

3 Capo squadra  4° livello 

7 Manovratore escavatore 3° livello 

15 Operaio comune 1° livello 

7 Autisti autocarri e autogrù 3° livello 

32 TOTALE UNITA' 

FUNZIONI Organizzazione del cantiere, realizzazione della recinzione definitiva, scavo e relativo ripristino per 

la posa in opera della maglia di terra, realizzazione delle viabilità, preparazione del piano di posa di 

tutte le strutture che può avvenire contestualmente alla realizzazione del sistema di drenaggio delle 

acque meteoriche, piantumazione essenze arboree per mitigazione. 

 

SQUADRA N.2 (SQ02) 

Attività: 

Realizzazione opere di fondazione  

Quantità Mansione Qualifica 

2 Capo squadra  4° livello 

6 Carpentieri 3° livello 

4 Ferraiolo 3° livello 

6 Manovali  1° livello 

16 TOTALE UNITA' 

FUNZIONI Formazione di opere in conglomerato cementizio armato 
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SQUADRA N.3 (SQ03) 

Attività: 

Scavo per posa cavi 

Quantità Mansione Qualifica 

3 Capo squadra 4° livello 

4 Operatori mezzi 3° livello 

10 Operaio comune 1° livello 

4 Autisti autocarri 3° livello 

21 TOTALE UNITA' 

FUNZIONI Scavo, approvvigionamento di materiali inerti per le formazioni del letto di posa, carico e 

distribuzione lungo lo scavo di cavidotti, cavi, pozzetti, chiusini e quant’altro necessario per 

l’esecuzione dei lavori, collocazione, con l’aiuto del bob-cat, del materiale per il letto di posa e la 

regolarizzazione; collocazione cavidotti e cavi in trincea, rinfianco e, successivamente, rinterro 

con adeguata compattazione. 

 

SQUADRA N.4 (SQ04) 

Attività: 

Posa in opera strutture in acciaio a sostegno dei pannelli fotovoltaici 

Quantità Mansione Qualifica 

3 Capo squadra  4° livello 

10 Manovratori gru 3° livello 

40 Manovali  1° livello 

53 TOTALE UNITA' 

FUNZIONI Collocazione delle strutture in acciaio che costituiscono il supporto dei pannelli fotovoltaici 
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SQUADRA N.5 (SQ05) 

Attività: 

Realizzazione pali infissi  

Quantità Mansione Qualifica 

4 Topografo Geometra 

2 Capo squadra  4° livello 

10 Manovali  1° livello 

10 Operaio battipalo (o trivella) 3° livello 

4 Manovratori gru 3° livello 

30 TOTALE UNITA' 

FUNZIONI: Infissione dei pali di sostegno delle strutture di supporto (in acciaio) dei pannelli fotovoltaici. 

 

SQUADRA N.6 (SQ06) 

Attività: 

Posa pannelli 

Quantità Mansione Qualifica 

3 Capo squadra  4° livello 

40 Manovali  1° livello 

43 TOTALE UNITA' 

FUNZIONI Collocazione in opera dei pannelli fotovoltaici 

 

SQUADRA N.7 (SQ07) 

Attività: 

Impianti antincendio 

Quantità Mansione Qualifica 

2 Capo squadra 4° livello 

4 Impiantista 4° livello 

4 Operaio qualificato 2° livello 

10 TOTALE UNITA' 

FUNZIONI: Installazione sistemi antincendio 
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SQUADRA N.8 (SQ08) 

Attività: 

Posa in opera cabine elettriche, giunti sui cavi, attestazioni quadri 

Quantità Mansione Qualifica 

3 Capo squadra 4° livello 

11 Elettricisti 4° livello 

5 
Operai specializzati per 

esecuzione giunti 
4° livello 

5 Autista Autocarri 4° Livello 

5 Manovratore escavatore 2° livello 

5 Manovratori gru 3° livello 

6 Operaio comune 1° livello 

40 TOTALE UNITA' 

FUNZIONI: Posa in opera di PS, MTR, CR, Container magazzino ed attestazione quadri ed apparecchiature 

elettriche in genere, cablaggi, giunti su cavi BT/36 kV 
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SQUADRA N.09 (SQ09) 

Attività: 

Telecontrollo e stazione meteo 

Quantità Mansione Qualifica 

3 Tecnico sistemista 4° livello 

3 Tecnico programmatore 4° livello 

3 Elettrotecnici 4° livello 

5 Installatore 3° livello 

11 TOTALE UNITA' 

FUNZIONI: - ingegnerizzazione del sistema; 

- sviluppo del software; 

- customizzazione del sistema SCADA; 

- implementazione delle logiche di controllo nei controllori logici; 

- montaggio componentistica elettronica; 

- caricamento schede di programmazione; 

- collegamenti e cablaggi elettrici e di segnale;  

- taratura della strumentazione; 

- posa in opera F.O. comprese le attestazioni. 

 

SQUADRA N.10 (SQ10) 

Attività: 

Sistemi di sicurezza 

Quantità Mansione Qualifica 

3 Elettricista 4° livello 

3 Installatore 4° livello 

2 Operaio qualificato 2° livello 

8 TOTALE UNITA' 

FUNZIONI: Attività di posa in opera del sistema antintrusione e del sistema di videosorveglianza a circuito 

chiuso 
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SQUADRA N.11 (SQ11) 

Attività: 

Posa in opera elettrodotto 36 kV e realizzazione edificio produttore in adiacenza alla SE 

Quantità Mansione Qualifica 

1 Capo squadra 4° livello 

2 Manovratore escavatore 4° livello 

2 Autista Autocarri 4° livello 

2 Manovratore GRU 3° livello 

3 Carpentiere 3° Livello 

2 Ferraiolo 3° Livello 

2 Elettricista 3° Livello 

2 Elettrotecnico 4° Livello 

3 Operaio 3° Livello 

1 Manovratore macchina per il taglio dell’asfalto 4° livello 

1 
Manovratore catenaria per lo scavo necessario 

alla posa dell’elettrodotto in AT 
4° livello 

1 Manovratore macchina per asfalto 4° livello 

1 Manovratore escavatore 4° livello 

3 Operai specializzati per esecuzione giunti 4° livello 

3 Manovali  1° livello 

29 TOTALE UNITA' 

FUNZIONI: Realizzazione di tutte le opere civili ed elettriche a servizio della connessione, posa in opera 

dell’elettrodotto 36kV per la connessione alla RTN e realizzazione edificio produttore  (con 

relativa area). 
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SQUADRA N.12 (SQ12) 

Attività: 

Commissioning 

Quantità Mansione Qualifica 

3 Tecnico sistemista 4° livello 

3 Tecnico programmatore 4° livello 

2 Elettrotecnici 4° livello 

4 Elettricisti 3° livello 

12 TOTALE UNITA' 

FUNZIONI: commissioning che include tutte le attività connesse con la messa in marcia dell’impianto 

 

Di seguito si riporta un cronoprogramma che affronta uno scenario possibile di costruzione 

del parco, a partire dalla fase di preparazione delle aree sino al commissioning. 

Il tempo previsto per la realizzazione dell’opera è pari a 18 mesi, compresa la connessione alla 

rete di distribuzione e la messa in esercizio dell’impianto. 
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PARCO FOTOVOLTAICO

INCANTIERAMENTO

OPERE CIVILI

SITE PREPARATION , STRADE, DRENAGGI, RETE TERRA

FONDAZIONI

CAVIDOTTI

STRUTTURE SOSTEGNO MODULI

ALTRE STRUTTURE (CABINE, OPERE MINORI)

OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

OPERE ELETTRICHE

MODULI FOTOVOLTAICI

POWER STATION

QUADRI 36 kV-QUADRI BT

CAVI 36 kV 

CAVI BT

 CAVI DC

SISTEMI MONITORAGGIO E ALLARME

SISTEMA MONITORAGGIO

SISTEMA ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA

COMMISSIONING

DISMISSIONE CANTIERE E PULIZIA

OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE RTN - SSE GUARINI

INCANTIERAMENTO

OPERE CIVILI

SITE PREPARATION , STRADE, DRENAGGI, RETE TERRA

FONDAZIONI

CAVIDOTTI

STRUTTURE 

OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE

OPERE ELETTRICHE

APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE AT

QUADRI 36 kV-QUADRI BT

CAVI 36 kV 

CAVI BT

SISTEMA  SCADA

ELETTRODOTTO DI COLLEGAMENTO

ELETTRODOTTO 36 kV PARCO FV-SSE

COMMISSIONING

DISMISSIONE CANTIERE E PULIZIA

DURATA DEI LAVORI PREVISTA

set-25 nov-25PARCO FOTOVOLTAICO MINEO dic-25 mar-26

18 MESI

nov-26giu-26 lug-26 ago-26 set-26 ott-26ott-25 gen-26 feb-26 apr-26 mag-26giu-25 lug-25 ago-25

 

Figura 5 - Cronoprogramma 

 

  
 



CODICE ELABORATO OGGETTO DELL’ELABORATO PAGINA 

R.19 – WKNI805PDRdoc019R0 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO "FV MINEO"  

ANALISI DELLE POSSIBILI RICADUTE SOCIALI, OCCUPAZIONALI ED 
ECONOMICHE DELL’INTERVENTO A LIVELLO LOCALE 

21 

 

  

  
 

L’impianto a regime offrirà lavoro in ambito locale a: 

− personale non specializzato per le necessità connesse alla guardiania, la manutenzione 

ordinaria per il taglio controllato della vegetazione, la pulizia dei pannelli; 

− personale qualificato per la verifica dell’efficienza delle connessioni lungo la rete di 

cablaggio elettrico; 

− personale specializzato per il controllo e la manutenzione delle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche di trasformazione dell’energia elettrica.  

Per la gestione a regime dell’impianto si prevede l’impiego di: 

− lavoratori addetti alla guardiania/sorveglianza) con 3 turni giornalieri, anche con lavoro 

da remoto; 

− lavoratori addetti alla pulizia del verde e dell’impianto in un turno giornaliero, con 

interventi come da calendario delle manutenzioni programmate; 

− lavoratori, di cui alcuni specializzati, per la manutenzione delle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche, con interventi come da calendario delle manutenzioni 

programmate e interventi straordinari per riparazioni. 
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4. CONCLUSIONI 

La realizzazione del progetto ha un impatto fortemente positivo sul territorio locale, 

sia dal punto di vista economico che dal punto di vista socio-occupazionale.  

Ciò è determinato dall’incremento dell’occupazione conseguente alle opportunità di lavoro 

connesse alle attività di costruzione, esercizio e alle attività di manutenzione e gestione 

dell’impianto e la richiesta di servizi per il soddisfacimento delle necessità del personale 

coinvolto. 

Gli effetti a livello locale, per quanto riguarda l’ambito socio-economico sono positivi in 

considerazione del fatto che saranno valorizzate maestranze e imprese locali per appalti nelle 

zone interessate dal progetto, tanto nella fase di costruzione quanto nelle operazioni di 

gestione e manutenzione. 
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