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DESCRIZIONE FASE C3b

Esercizio ferroviario binario pari attivo sulla linea storica e binario dispari su 2* Variante LS.
La SSE della Linea Storica rimane in esercizio.

-Fasi in interruzione di circolazione per l'innesto del Binario Pari della Linea Storica sul Binario Pari
della 2* Variante L.S. da pk 183+066.821 a pk 183+287 (BP):

a-Demoilizioni binario Pari LS in corrispondenza del costruendo allaccio

b-Costruzione binario pari con varo campate montate fuori opera

c-Alzamenti, saldature 1° livello, ecc.

d-Attivazione a 40 km/h

e-Rifiniture, 2°livello, LRS-regolazioni LRS

f-Attivazione a 100 km/h
-Fasi in interruzione di circolazione per I'innesto del Binario Pari della Linea storica sul Binario Pari
della 2* Variante L.S da pk 188+432 a pk 188+859.45 (BP):

a-Demoilizioni binario Pari LS in corrispondenza del costruendo allaccio

b-Costruzione binario pari di raccordo con varo campate montate fuori opera

c-Alzamenti, saldature 1° livello, ecc.

d-Attivazione a 40 km/h

e-Rifiniture, 2°livello, LRS-regolazioni LRS

f-Attivazione a 100 km/h
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-Rimozione delle comunicazioni provvisorie per il collegamento al cantiere armamento
-Realizzazione VI21-VI09

-Attivazione esercizio ferroviario sul tracciato definitivo del BINARIO PARI della 2* Variante Linea
Storica realizzata nelle fasi precedenti.
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