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DESCRIZIONE FASE C3c

Esercizio ferroviario attivo sul tracciato definitivo della 2* Variante Linea Storica

-Demoilizione binari linea storica nei tratti compresi tra pk 183+287 e 188+432
-Continuazione realizzazione V121-V109
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