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NOTA 1:

Per i dati di tracciamento si rimanda agli specifici elaborati grafici.

NOTA 2:

Si precisa che l'impiego di differenti software nella rigeometrizzazione degli assi binari pud
generare leggere approssimazioni in termini di sviluppo degli elementi geometrici in funzione
del motore geometrico impiegato dagli stessi.

DESCRIZIONE FASE C4a

Esercizio ferroviario attivo sul tracciato definitivo della 2* Variante Linea Storica

-Demoilizione binari linea storica nei tratti compresi tra pk 183+287 e 188+432

-Posa comunicazione e scambio di uscita per collegamento alla Rampa di ingresso al cantiere
(oggetto di altro appalto)

-Continuazione realizzazione V121-V109

-Realizzazione Cavalcavia 1V08
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