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NOTA 1:

Per i dati di tracciamento si rimanda agli specifici elaborati grafici.

NOTA 2:

Si precisa che l'impiego di differenti software nella rigeometrizzazione degli assi binari pud
generare leggere approssimazioni in termini di sviluppo degli elementi geometrici in funzione

del motore geometrico impiegato dagli stessi.
- NOTA 3:
’ Per ragioni grafiche, si rimanda alle fasi precedenti per I'altimetria del binario pari e dispari della
linea storica.

DESCRIZIONE FASE C4b

Esercizio ferroviario attivo sul tracciato definitivo della 2* Variante Linea Storica

-Attivazione comunicazione e scambio di uscita per collegamento alla Rampa di ingresso al
cantiere (oggetto di altro appalto)

-Finiture e prove nuova SSE a km 33+067

-Completamento VIO7 - VIO9

-Demolizione SSE interferente

-Posa binari pari e dispari linea AV/AC
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