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Nuova	CO.ED.MAR	Srl
Via	Banchina	F	-		Val	da	Rio
30015	Chioggia	(VE)

30035	Mirano	(VE)
Viale	Belvedere	8/10
www.favero-milan.com

Tel.	+39	041 5785 711
Fax +39 041 4355 933
fm@favero-milan.com

COMUNE DI MESSINA
LAVORI  DI  COSTRUZIONE  DELLA  PIATTAFORMA
LOGISTICA INTERMODALE TREMESTIERI CON ANNESSO
SCALO PORTUALE - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

Consorzio	Cooperative	Costruzioni
CCC Società Cooperativa
Via	Marco	Emilio	Lepido,	182/2
40132	Bologna

Commissario	Delegato	per	l'Emergenza	Traffico	a	Messina	ex
OPCM	3633/07	e	successive,	con	sede	presso	il	Comune	di
Messina,	Piazza	Unione	Europea,	98100	Messina

Il Sindaco del Comune di Messina
Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3721  del 19 Dicembre 2008

20143	Milano
Viale	Cassala,	11

Tel.	+39	02	8942	2685
Fax +39 02	8942	5133
mail@idrotec-ingegneria.it

Ing.	Vincenzo	Iacopino Viale	Regina	Elena,	125	-	Messina

Studio	Tecnico	Falzea Via 1° Settembre, 37	-	Messina

Arch. Claudio	Lucchesi Via	Roma,	117	-	Pace	del	Mela	(ME)

Ing.	Manlio	Marino Via	Placida,	6	-	Messina

Dott.	Geol.	Sergio	Dolfin Via	Marina,	4	-	Torre	Faro	(ME)

•	 Intervento di vibroflottazione in profonditá
•	 Realizzazione diaframmi di fondazione in c.a. 1.

3.

•	 Posa travi impalcato e getto di completamento5.

•	 Marciapiede in aggetto lato mare in carpenteria metallica7.

•	 Realizzazione setti in elevazione in c.a.2.

4.

•	 Realizzazione pavimentazione flessibile in conglomerato bituminoso6.

•	 Opere di finitura 8.

•	 Realizzazione muri spalla e opere in c.a. fra i setti
•	 Esecuzione travi longituginali in c.a.


