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PROPONENTE: GRV Wind Shardana S.r.l.                                                            

mesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA

RILIEVI, ALLESTIMENTO CANTIERE

SONDAGGI E INDAGINI DI LABORATORIO

REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

APERTURA CANTIERE

STAZIONE AT/MT 150/30 kV e CABINA DI SMISTAMENTO 30 kV 
Approvvigionamento materiali

Sistemazione area stazione e lavori civili

Montaggi elettromeccanici

Prove sotto tensione

ELETTRODOTTO AT
Collegamento in cavo  tra SE 30/150 kV di trasformazione e condivisione e SE RTN

CAVIDOTTI DI POTENZA MT RETE DI TERRA E FIBRA
Cavidotto sottocampo 1 (WTG 01 - WTG 02 - Cabina Utente 30 kV)

Cavidotto sottocampo 2 (WTG 03 - WTG 04 - Cabina Utente 30 kV)

Cavidotto sottocampo 3 (WTG 07 - WTG 09 - WTG 05 - Cabina Utente 30 kV)

Cavidotto sottocampo 4 (WTG 10 - WTG 08 - WTG 06 - Cabina Utente 30 kV)

Cavidotto esterno al parco 3x630 mm2 (Cabina Utente 30 kV - SE Utente 150/30 kV)
Rete di terra 

Fibra ottica

COMMISSIONING, PROVE E COLLAUDI

 CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE DELLE ATTIVITA'

Progetto per la realizzazione di un parco eolico nei Comuni di Usellus (OR), Assolo (OR), e Villa Sant'Antonio (OR)
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