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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

1°

mese

2° mese

3’ mese

4 mese

5" mese

6° mese

7° mese

8 mese

9’ mese

10° mese

AWIO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO E OPERE DI CONNESSIONE MT

ATTMVITA' AGRICOLA

Accantieramento

Preparazione aree (livellamento del terreno, rimozione arbusti/alberi, ecc...)

Realizzazione strade interne parco fotovoltaico

Battitura pali di sostegno strutture

Recinzione

Montaggio strutture e tracking system

Installazione moduli

Completamento meccanico

Preparazione basamenti per power stations e cabine

Cavidotti per cavi DC, cavi dati, alimentazione tracking system, sistema videosorveglianza

Cavidotti per cavi MT

Posa rete di terra

Installazione Power Stations e cabine

Finitura Aree Regimentazione acque

Posa cavi DC interrati (inverter, string boxes)

Posa cavi alimentazione tracking system

Posa cavi dati

Posa cavi sistema videosorveglianza

Posa cavi MT

Installazione sistema videosorveglianza

Collegamento cavi

Installazione sistema Antintrusione/videosorveglianza

Fine cantiere

DORSALE DI COLLEGAMENTO

Realizzazione scavi e cavidotto

Posa cavi MT

Collegamento cavi

Ripristini stradali

ATTMTA’ CABINA + STORAGE PER LA CONNESSIONE

Accantieramento

Opere civili altre fondazioni per apparecchiature elettriche + CABINA

Posa TR 400kVA + MT su quadro — Impianto disponibile per energizzazione

Collegamento + Completamento meccanico

ICommissioning

ATTIVITA' SSE UTENTE

Preparazione area

Opere civili altre fondazioni per apparecchiature elettriche + CABINA

Stesura Cavi + Collegamento + Completamento meccanico
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