FAS|I OPERATIVE DI REFLUIMENTO IN COLMATA

FASE 1
Conferimento in vasca di colmata esistente
Superficie: 164.000 m2
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FASE 3
Realizzazione argini in materiale dragato e conferimento in vasca di colmata 9B" e 9B™
Superficie WBS 9b": 85.000 m2 WBS 9b™: 890.000 m2
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FASE 2
Conferimento in vasca di colmata esistente e in nuova vasca di colmata 9B'
Superficie WBS 9b': 110.000 m2
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FASE 4
Conferimento in vasca di colmata impermeabilizzata 9A
Superficie WBS 9a: 110.000 m2
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17 MACROFASE 1 - DRAGAGGIO
MATERIALE CLASSE D

77 MACROFASE 1 - DRAGAGGIO
WBS 4b-3*

] MACROFASE 2 - DRAGAGGIO
WBS 2b, WBS 2a

MACROFASE 3 - DRAGAGGIO
WBS 1, WBS 6

AREA DI REFLUIMENTO

] MACROFASE 4 - DRAGAGGIO
WBS 4a, WBS 4b

MACROFASE 5 - DRAGAGGIO WBS
7,10,11,12e 13

MACROFASE 5 - WBS 8a e 8b realizzate
con materiale dragato da FASE 5

| WBS COSTRUITE

= MACROFASE 6 - DRAGAGGIO
MATERIALE CLASSE D

*Dragaggio WBS 4b3 ovvero tratto di rilevato strumentato in assenza di escavo
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