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Impianto Fotovoltaico
Potenza Nominale 111,2 MWp
Cronoprogramma di dismissione

ENERIGTY
ENVIRONMENT
ENGINEERING

MYTTI TNFOS

OGGETTO / SUBJECT CLIENTE / CUSTOMER
r
CRONOPROGRAMMA DI DISMISSIONE DELL'IMPIANTO
o Nome attivita Burat Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese & Mese 7 Mese &
51 ' 84 ' 53 .84 50 86 8/ |85 ! 8Y 370 511 512 515 514 15:816 817 8186 819 820 821 521 5235524 520 526 20 846 844 530 831 851 335 534 530 536 537 S50
1 Preparaziones delle aree di cantiers 7Tg - -
2 servizi igienici 19 I
3 zone di carico & scarico 2g .
allesTtimento d1 deposi, Z0Ne Per 10 SI0cCaggio ael
4 materiali 39 ]
5 Rimozione viabilitd di campo e recinzioni 67 g - v
6 |  scavo a sezione obbligata 38 I
7 rimozione di fondaziene stradale @ g _
& rimozione di pali per pubblica illuminazione 29 g _
9 Rimozione cavidotti di campo 57 O & v
10 | scavo a sezione obbligata 449 I
11| rimozione di cavidotto 449 - 0]
12 rinterra di scavo eseguito @ macchina 44 q _
13 | Rimozione strutture prefabbricate iZ g v v
14 rimozione apparecchiature dalle cabine 130 _
15 smontaggio di strutture prefabbricate in c.a. 19 g _
16 rimozione di calcestruzzo per le strutture di fondazione 130 _
17 | Rimozione campo fotovoltaico 102 g - Vl
18 | rimozione di impianto solare fotovataico 92 e
19 | smontaggio di strutture reficolari in acciaio 89 0 e
rimozione di coyjdoiio di collegamento ra impianio FV &

20 | sottostazione 87 g e
21 | Smobilizze del cantiere 60 V_Vl
22 pulizia generale dell'area di cantiere 3g -
23 smobilizzo del cantiere 3o .
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