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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO DELLA POTENZA

DI 35 MW  DENOMINATO "PIANI DELLA CISTERNA" SITUATO NEL COMUNE DI 

SAN MARTINO IN PENSILIS (CB)
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 8 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi4 g

Impianti di servizio del cantiere 7 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 5 g

Eolico a terra 234 g

Scavi e rinterri 40 g

Scavo a sezione obbligata 20 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 20 g

Fondazione per eolico a terra 60 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione20 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione20 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 20 g

Installazione eolico 55 g

Montaggio componenti di impianto eolico 20 g

Installazione di impianto eolico 20 g

Posa di conduttura tramite microtunneling 15 g

Recinzione per eolico a terra 79 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 15 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali29 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 20 g

Posa di recinzioni e cancellate 15 g

Smobilizzo del cantiere 5 g
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